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Abstract 
How do heterogeneous actors in R&D-projects organise their cooperation? Which success 
factors are important? On the basis of a three-year’s empirical qualitative investigation of 
three R&D-projects those questions are answered in this paper. Since 1992 the German 
Research Ministry funded three different R&D-projects in the field of micro-system 
technology in its Innovation Support Programs. In the projects under study a changing group 
of heterogeneous actors from different institutional and organisational backgrounds such as 
large enterprises, SMEs, universities and Fraunhofer-institutes cooperated under the 
coordination of one private R&D-department. The development and realisation of common 
project demonstrators and the cooperation culture, which finally emerged from these 
projects, can be called the rise of a new ‘practice of knowledge’. This practice of knowledge 
originates from the connection and transformation of the partner’s different disciplinarian and 
organisational working methods and knowledge stocks.  
 
Zusammenfassung 
Auf der Basis einer empirischen Untersuchung von drei aneinander anschließenden F&E-
Projekten aus den bundesdeutschen Förderprogrammen zur ‚Mikrosystemtechnik’ wird den 
Fragen nachgegangen, wie die involvierten Akteure ihre Kooperationsbeziehungen 
organisieren und welche Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit bestimmt werden können. 
Anhand der Veränderungsprozesse vor allem in der Entwicklung und Realisierung 
gemeinsamer Projektdemonstratoren lässt sich aufzeigen, dass die Emergenz einer neuen 
Entwurfs- und Fertigungsweise zentral von wechselseitigen Austausch- und Lernprozessen 
der Akteure abhängig ist, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten (Großunternehmen, 
KMU, Universitäten, Fraunhofer-Instituten) entstammen. Im vorliegenden Fall kann 
beobachtet werden, wie eine neuartige ‚Wissenspraxis’ entsteht, die auf der Verknüpfung 
und Transformation unterschiedlicher disziplinärer sowie organisationaler Arbeitsweisen und 
Wissensbestände basiert und sich in einer spezifischen handlungswirksamen 
Vorgehensweise im Kooperationsalltag der Akteure nieder schlägt.  
Keywords 
Evaluation of R&D-projects, heterogeneous cooperation, knowledge, project cluster 
Schlagwörter 
Evaluation von F&E-Projekten, heterogene Kooperation, Wissen, Projektcluster 
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Bemerkungen 
Die Studie ist ein Beitrag im Rahmen des DFG-Projektes ‚Technologieentwicklung und Wandel 
organisationaler und institutioneller Strukturen‘, das am Lehrstuhl Technik & Gesellschaft der 
Universität Dortmund von 1999 bis 2002 durchgeführt worden ist (DFG Az.: Hi 747/1-1). In dem Projekt 
haben desweiteren Gerd Bender, Hartmut Hirsch-Kreinsen und Horst Steg gearbeitet. Für konstruktive 
Kritik bedanke ich mich vor allem bei Horst Steg und Rainer Heinstein. 
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1. Einleitung 
Seit einigen Jahren wird in unterschiedlichen Disziplinen die Bedeutsamkeit von 
Kooperationsformen diskutiert, die auf der Zusammenarbeit heterogener Organisationen und 
Akteure basieren. Zu nennen sind hier etwa die Diskussionen über die Entstehung und die 
innovationspolitische Relevanz eines ‚New Mode of Knowledge Production‘ (Gibbons et al. 
1994), einer Wissensinfrastruktur im Sinne des ‚Triple Helix‘ -Konzeptes (Etzkowitz & 
Leydesdorff 2000), einer ‚Trading Zone‘ (Galison 1998) oder spezifischer Wirtschafts-Cluster 
(Porter 1998) und Innovationsnetzwerke (Weyer  2000). Gerade Kooperationen in Form von 
temporären Projekten bilden die ‚Trading Zones‘ differierender Geschäftsmodelle, 
Organisationsphilosophien und Einschätzungen, die in der heterogenen Kooperation 
vorhanden sind (Grabher 2001). Daran anknüpfend geht es in diesem Beitrag darum, die 
Kooperationsweise von drei aneinander anschließenden Forschungs- und Entwicklungs-
Projekten (F&E-) zu beleuchten, die sich auf ein kombitechnologisches Feld bezieht. Das hat 
vor allem drei Implikationen:  
(1) Erstens lässt sich die Zusammenarbeit in zeitlich und thematisch miteinander 
verbundenen Einzelprojekten als ‚Projektcluster‘ bezeichnen: Als Cluster wird eine 
spezifische Kooperationsform dann genannt, wenn zentrale Aspekte der Kooperation durch 
„linkages between firms and innovation support infrastructures and amongst firms, both large 
and small“ (Cooke et al. 1997: 484) geprägt sind. Cluster können zwar oftmals in einzelnen 
Regionen verortet werden (Baptista & Swann 1998; Heinze et al.1998; Heidenreich & Krauss 
1998; Jonas & Berner 2002), der Regionalbezug ist aber keine notwendige Bedingung 
(Padmore & Gibson 1998: 627). Im Sinne des Cluster-Konzeptes geht es um die Analyse 
solcher Austauschbeziehungen, die sowohl auf der horizontalen als auch der vertikalen 
Ebene angesiedelt sind (Dybe & Kujath 2000). Die Analyse heterogener Kooperationen ist 
für das Verständnis von Clustern deshalb bedeutsam, weil die Ausprägung und die Qualität 
der Kooperation als Erfolgsindikatoren für Cluster ins Zentrum gerückt werden. Hierbei geht 
man davon aus, dass die Kooperation der Partner und Akteure nicht nur auf dem Modus 
einer (vertrauensvollen) Zusammenarbeit, sondern auch auf dem der Konkurrenz beruht 
(Padmore & Gibson 1998: 627).  
Eine Analyse von Projektclustern beinhaltet zudem weitere Aspekte: Auf der konzeptuellen 
Ebene wird der Beobachtung Rechnung getragen, dass heterogene Kooperationen 
zunehmend auf der Ebene von temporär befristeten Einzelprojekten stattfinden. Zum einen 
rücken damit die Handlungen der relevanten Akteure stärker in den Vordergrund: „The 
debate on projects as ‚temporary systems‘ with ‚institutionalized termination‘ ... seems to 
suggest a further shift (or widening) of focus from the inter-firm to the inter-personel level“ 
(Grabher 2002a: 205). Zum anderen geht es im Fall von Projektclustern darum, dass 
mehrere Einzelprojekte miteinander von den Akteuren verknüpft werden (sollen). Daraus 
ergibt sich die Problemstellung, wie und unter welchen Bedingungen die Zusammenarbeit 
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trotz der jeweiligen Befristung der Einzelprojekte in die Zukunft verlängert werden kann. 
Gegen die Bedeutsamkeit langfristiger Vertrauensbeziehungen gerichtet, hebt Gernot 
Grabher desweiteren darauf ab, dass nicht ‚Zusammenarbeit und Konkurrenz‘ sondern 
‚Rivalität‘ eine Vielzahl von unterschiedlichen Lösungen (und Lösungswegen) erzeugt; und 
zwar vor allem im Fall projektbasierter Kooperationen. Diese Rivalität „creates and 
recombines different ways to organise, interpret, and evaluate the same or similiar ... 
activities“ (Grabher 2001: 358).  
(2) Zweitens handelt es sich bei den hier betrachteten Projekten um Verbundvorhaben, 
die im Rahmen der Mikrosystemtechnik-Förderprogramme des Bundes mit öffentlichen 
Mitteln unterstützt werden (Sonntag 2000). Öffentlich geförderte Verbundvorhaben stellen 
eine spezifische Form der Zusammenarbeit dar (Lütz 1993), die sich für die Analyse 
heterogener Kooperationen geradezu anbieten: In ihnen kooperieren eine bestimmte Anzahl 
heterogener Partner aus der öffentlichen Forschung und der Privatwirtschaft, um 
Wissensbestände und Methoden aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuführen 
sowie deren Funktionabilität anhand gemeinsam erstellter Demonstratoren nachzuweisen. 
Solche Demonstratoren fungieren als ‚Eigenlösungen‘ (Kowohl & Krohn 2000), in denen eine 
disziplinübergreifende Kooperation im Hinblick auf spezifizierte Nutzungskontexte ihren 
materiellen Niederschlag findet (Schulz-Schaeffer et al. 1997). Die beteiligten Akteure sollen 
über die Grenzen eines individuellen Interessenaustauschs dazu motiviert werden, eine 
gemeinsame Problemlösung zu erarbeiten, in der der Verbundnutzen und die individuellen 
Nutzenkalküle möglichst weitgehend ineinander fallen. Hierbei gilt als gesichert, dass sich 
eine solche Kooperation nicht von selbst ergibt, sondern in der Regel von den beteiligten 
Akteuren erst im Projektverlauf erlernt, vertieft und auf eine tragfähige Basis gestellt werden 
muss. Im Erfolgsfall werden unterschiedliche Wissensformen und Arbeitsweisen aneinander 
anschlussfähig gemacht, die im Spannungsfeld der akademischen und der 
privatwirtschaftlichen Forschung und Entwicklung angesiedelt sind. Genauso gravierend und 
anschlussbedürftig wirken sich aber auch Unterschiede auf die Kooperation aus, die 
zwischen KMU auf der einen und Großunternehmen auf der anderen Seite bestehen, dann 
aber auch zwischen Hochschulen und anderen öffentlich geförderten Institutionen (etwa der 
Fraunhofergesellschaft) existieren. Dabei wirkt es sich als hinderlich auf die Entwicklung 
einer tragfähigen Kooperation der Akteure aus, dass das Instrument ‚Verbundvorhaben’ 
vornehmlich für die Förderung von Einzelprojekten, nicht jedoch für aneinander 
anschließende F&E-Projekte gedacht und genutzt wird.  
(3) Und drittens geht es um F&E-Arbeiten in einem kombitechnologischen Feld. Hiermit 
sind Vorhaben gemeint, die sich durch folgende drei Merkmale auszeichnen: Erstens spielen 
Informationstechnologien eine große Rolle in ihrem Verlauf. Zweitens werden Technologien 
und Techniken anvisiert, bei deren Entwicklung eine starke wechselseitige Rückkopplung 
zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsbezug feststellbar ist. Und drittens geht es 
in der Regel um eine (neuartige) Verknüpfung unterschiedlicher technologischer 
Wissensbestände. Es spricht viel dafür, dass die innovationspolitische Brisanz derartiger 
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Projekte gerade in der Verknüpfung neuer mit alt bewährten Wissensbeständen liegt (Jonas 
et al. 1994; Jonas 2000).  
2. Das Feld der Hochfrequenztechnik 
Die Hochfrequenz(HF-)Technik wird unter anderem im Datenverkehr für 
Richtfunkverbindungen auf der Erde (bei optischer Sichtverbindung) und über Satelliten 
eingesetzt. Derartige Richtfunksysteme übertragen Daten drahtlos von einer festen 
Sendestation zu einer anderen vorbestimmten Empfangsstation und erfüllen diese Aufgaben 
in der Regel auch in der Gegenrichtung. Im Einsatz befindliche Systeme werden 
beispielsweise dazu genutzt, um in Ballungsgebieten (wie etwa Flughäfen, Messen usw.) mit 
hohem Mobilkommunikationsaufkommen (über Handys) die Verbindung zwischen den 
Basisstationen des GSM-Netzes und den Vermittlungsstellen zum Festnetz sicher zu stellen. 
Die vergleichsweise niedrig-frequenten Signale, die an den Basisstationen eingehen, werden 
von derartigen Richtfunksystemen in deutlich höhere Frequenzen (etwa 26 GHz) umgesetzt 
und anschließend an die Vermittlungsstellen gesendet. Auf diese Weise können sehr große 
Datenmengen gleichzeitig übertragen werden. Da die Wellenlängen in hohen 
Frequenzbereichen erheblich kürzer sind als in den GSM-Frequenzbändern, die von den 
Mobilfunk-Endgeräten genutzt werden, und die Größe der Antennen von der Länge der 
Wellen abhängt, können die Antennen der HF-Systeme zudem relativ klein dimensioniert 
werden. 
Darüber hinaus ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass eine Reihe von Unternehmen 
aus dem Kommunikationssektor Richtfunknetze aufbaut, die im Frequenzbereich zwischen 
2,4 Gigahertz und 26 Gigahertz breitbandige Internetzugänge eröffnen sollen. Hierbei 
werden auch so genannte Point-to-Multipoint Systeme eingesetzt, die nicht nur für die 
Übertragung der Daten zwischen verschiedenen Basisstationen genutzt werden können 
(s.o.), sondern die sogenannte letzte Meile zum Verbraucher kostengünstig und erheblich 
schneller als mit allen bislang bekannten Kabeltechnologien erschließen helfen sollen. Im 
Gegensatz zu den bislang üblichen Point-to-Point-Lösungen, bei denen jeder 
Endverbraucher seine eigene Richtfunkstrecke einrichten muss, ist es mit Hilfe der Point-to-
Multipoint-Antennen möglich, dass eine Sendeanlage mehrere Kunden bedienen kann. 
Dadurch soll der Richtfunk vor allem auch für kleinere Unternehmen attraktiv werden, da 
sich mehrere Firmen eine Anlage teilen können. Als Zulieferer von Netzwerkbetreibern 
konkurrieren Großunternehmen wie Nokia, Marconi, Alcatel, Erikson, Siemens oder Sony, 
die nicht einzelne Netzkomponenten, sondern komplette Netzwerke anbieten, zu denen 
auch derartige Systeme gehören. 
HF-Systeme, zumindestens aber die meisten funktionalen Flächen der Systemhäusungen, 
werden üblichweise als Hohlleiterstrukturen entworfen und realisiert. Die Hohlleiterstrukturen 
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können hierbei – je nach Länge der Hochfrequenzwellen – sehr klein dimensioniert werden. 
Unter anderem werden auch Hohleiter auf Grund ihrer großen Leistungskapazität (vgl. Käs & 
Pauli 1991: 46) dort eingesetzt, wo Mikrowellen mit geringen Verlusten in Systemen 
übertragen werden sollen. Unter einem Hohlleiter versteht man gängiger Weise ein 
Metallrohr mit gut leitenden Innenwänden, durch die die elektromagnetischen Wellen 
zusammen gehalten und geführt werden. Diese Wellen “können sich in einem Hohlleiter 
fortpflanzen, wenn die mechanischen Abmessungen des Hohlleiters mit der Wellenlänge 
übereinstimmen ... Eine elektromagnetische Welle, die in einen Hohlleiter hineinläuft, wird an 
einer Begrenzungsfläche des Hohlleiters in einem Winkel umgelenkt und auf die 
gegenüberliegende Begrenzungsfläche reflektiert, wo wiederum eine Umlenkung (Reflexion) 
erfolgt.” (Lobensommer 1995: 53f.) 
Derartige Systeme lassen sich idealtypisch in drei Komponenten aufteilen, nämlich in ein 
Steuerungseinheit (a), einen Diplexer (b) und in eine Antenneneinheit (c): In der 
Steuerungseinheit befindet sich die Schaltung und die Steuerungselektronik, mit deren Hilfe 
die Hochfrequenzsignale verarbeitet – also in einem bestimmten Frequenzbereich 
empfangen, in einen anderen übersetzt und anschließend wieder abgesendet – werden. Sie 
wird deshalb auch als aktive Komponente bezeichnet (a). Der Diplexer dient dazu, die 
beiden hierbei genutzten Frequenzbänder voneinander zu trennen. Die Komponente fungiert 
also als eine Art Frequenzweiche und verbindet die Steuerungseinheit mit der 
Antenneneinheit (b). Von der Antenneneinheit wiederum werden die HF-Signale vom 
Außenraum empfangen und über den Diplexer an die Steuerungseinheit geleitet 
beziehungsweise ausgehend von dieser an ein anderes Richtfunksystem abgesendet. 
Antenneneinheiten bestehen in der Regel aus zwei maßgeblichen Komponenten: der 
eigentlichen Antenne und einem so genannten Leistungsteiler, der die jeweils empfangenen 
Wellen gleichmäßig bündelt oder die abgesendeten Wellen gleichmäßig an die eigentliche 
Antenne ‚verteilt‘ (c) Im Gegensatz zur Steuerungseinheit stellen Diplexer und 
Antenneneinheit passive Komponenten dar (vgl. Abb. 1). 
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Üblicherweise werden – mit Ausnahme der elektronischen Bauelemente und -gruppen – so 
gut wie alle Komponenten relativ kostenintensiv frästechnisch hergestellt, und zwar 
durchaus in größeren Stückzahlen. Für abgeschlossene Produktentwicklungen baut man 
demnach Fertigungslinien auf. Hierbei werden die einzelnen Komponenten mit Hilfe von 
softwaregesteuerten Maschinen aus Metall, etwa aus Aluminium oder Messing, ausgefräst 
und vergoldet. Die Einzelkomponenten werden anschließend vor allem mit Schraub- und 
Lötverbindungen zu einem System integriert. Die hohen Herstellungskosten dieser 
konventionellen Entwurfs- und Fertigungsweise hat man bislang in Kauf genommen, weil 
sich mit Hilfe des Ausgangsmaterials (Metall) und der Fertigungstechnik (Fräsen) die 
überaus genauen Konstruktionsanforderungen von HF-Systemen überhaupt nur realisieren 
lassen. 
Das hat mehrere Gründe: Metall kann nicht nur hochexakt bearbeitet werden, sondern stellt 
auf Grund seiner elektrischen Leitfähigkeit das ideale Ausgangsmaterial dar, um die Wellen 
weiter zu leiten. Zudem garantieren die Eigenschaften dieses Materials, dass die (Ab-
)Wärme, die beim Betrieb der Systeme und hier vor allem der elektronischen Schaltungen 
entsteht, problemlos an die Umgebung abgegeben werden kann. Die Frästechnik wiederum 
erlaubt es, fertigungstechnische Anforderungen an die Produkte frühzeitig zu 
berücksichtigen und auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen: HF-Systeme und -
komponenten werden schon im Entwurf in der Regel in kleine Subkomponenten zerlegt, die 
genau berechnet, ausgefräst, vermessen und in mehreren iterativen Schritten optimiert 
werden, bis die Funktionsanforderungen des Gesamtsystems erfüllt sind. Auch 
Konstruktionsfehler an einzelnen Subkomponenten, die erst in einem relativ späten Zeitraum 
einer Produktentwicklung aufgedeckt werden, lassen sich mit Hilfe dieses iterativen 
Vorgehens relativ einfach und kostengünstig beseitigen, in dem die optimierte Komponente 
nachträglich in den Serienprototypen eingepasst wird. Zuletzt können mit Hilfe des iterativen 
Musterbaus auch aufbau- und verbindungstechnische Probleme gelöst werden, die etwa 
dann entstehen, wenn einzelne Komponenten über Lötverbindungen gefügt werden. Die 
anfallenden Lötnähte, die sich mitunter auf die Funktionsfähigkeit der Gesamtlösung 
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auswirken, können – wie ein Entwurfsspezialist ausführt – “im zweiten oder dritten Schuss” 
optimiert werden, in dem die Komponenten an den Fügeflächen nachgearbeitet werden. 
Alle diese Vorteile sind dafür maßgeblich, dass sich der Entwurf und die Fertigung von HF-
Systemen seit Jahrzehnten kaum verändert hat. Ohne Zweifel hat zwar die Entwicklung von 
CAD-Systemen für den Entwurf wie auch die Verfügbarkeit immer leistungsfähigerer 
Rechner dazu geführt, dass solche Software in der Entwicklung nicht mehr wegzudenken ist. 
Grundlegende Veränderungen wurden damit aber nicht angestoßen. Die dominierende 
Verbindung zwischen Entwurf, Musterbau und frästechnischer Fertigung behauptet ihre 
Vorrangstellung, solange für die jeweiligen Produkte ausreichend Abnehmer gefunden 
werden.  
Diese Situation stößt jedoch zunehmend an Grenzen. Bedingt wird dies durch die erheblich 
breiteren Anwendungsmöglichkeiten der HF-Technik vor allem im (zivilen) 
Kommunikationssektor und durch den Preisverfall der systemzugehörigen elektronischen 
Komponenten; hier vor allem der Schaltungen. Von den (End-)Kunden werden wesentlich 
preisgünstigere Produkte verlangt, die sich auf diese Weise kaum mehr entwickeln und 
herstellen lassen. Die zentrale Problemstellung, die sowohl für den Entwurf als auch für die 
Fertigung von HF-Systemen zu lösen ist, besteht folgerichtig darin, kostengünstigere 
Produkte bereitstellen zu können, als dies bislang möglich ist. Der Siegeszug der 
Kunststofftechnologie in einer Vielzahl von massenmarkttauglichen Produkten, wie er seit 
Anfang der siebziger Jahre zu beobachten ist (vgl. König 2000), weist auf eine 
vielversprechende Möglichkeit hin: Demnach könnte es sinnvoll sein, das bis dato genutzte 
kostenintensive Packaging, das heißt Häusungs-, Durchführungs- sowie Aufbau- und 
Verbindungstechnologien (AVT) durch ein kostengünstiges Packaging für Kunststofflösungen 
zu ersetzen. 
3. Entwicklung kunststoffbasierter Richtfunksysteme: 
Vom Nachweis der Machbarkeit zur integrierten 
Systementwicklung 
Genau an dieser Themenstellung setzen drei Forschungs- und Entwicklungsprojekte (F&E-) 
an, die seit Anfang der neunziger Jahre unter der Leitung einer Abteilung eines 
Großunternehmens der Luft- und Raumfahrtindustrie durchgeführt werden1. Alle drei 
Projekte werden im Rahmen der Mikrosystemtechnik-Förderprogramme des deutschen 
Bildungs- und Forschungsministeriums (BMBF) finanziell unterstützt und von einer 
                                                 
1  Die folgenden Ausführungen basieren auf umfangreichen qualitativen Expertengesprächen vor allem mit den 
Akteuren dieser drei Vorhaben, aber auch mit Akteuren aus der zuständigen Projektträgerschaft des Bundes. 
Den InterviewpartnerInnen möchte ich ausdrücklich für die Offenheit und Gesprächsbereitschaft danken.  
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Projektträgerschaft betreut. Auch wenn sich die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen 
Vorhaben stark verändert haben, werden die generellen Fragestellungen bearbeitet, ob und 
wie sich ein neuartiges kunststoffbasiertes Packaging von HF-Systemen kostengünstig 
verwirklichen lässt. Bevor es um die Analyse der Kooperationsweise in den Projekten geht 
(4.), werfen wir zuerst einen knappen Blick auf die Historie der drei Vorhaben (1), um 
anschließend kurz auf die technologische Problemstellung und die Schwierigkeiten bei der 
Partnersuche (2) sowie die projektbezogene Arbeitsteilung zwischen den involvierten 
Akteuren einzugehen (3). 
(1) In den Konsortien kooperieren seit 1992 bis heute unter wechselnden 
Konstellationen Akteure aus Großunternehmen, KMUs, Hochschulen und einem Fraunhofer-
Institut (vgl. Abb. 2). Hierbei setzen sich die drei Projekte P1, P2 und P3 aus relativ großen 
Konsortien mit jeweils circa 10 Partnern zusammen. Es fällt auf, dass eine Gruppe von vier 
Partnerorganisationen bei allen drei Projekten ‚mit dabei‘ ist, während andere je nach Bedarf 
und Möglichkeiten ausgeschieden bzw. neu hinzu gekommen sind. Darüber hinaus 
entstammen die jeweils bis zu circa 20 Akteure dieser Partnerorganisationen einer Reihe 
höchst unterschiedlicher Disziplinen wie etwa der Physik, der Chemie, den 
Ingenieurwissenschaften, der Elektrotechnik bzw. der Nachrichtentechnik und anderen.  
Der Förderantrag für das Projekt P1 wird Anfang 1992 bei der zuständigen 
Projektträgerschaft eingereicht, dort positiv begutachtet und anschließend durch das 
Ministerium bewilligt. Das Projekt beginnt im September 1992 und wird mit einer Laufzeit von 
drei Jahren und drei Monaten Ende 1995 abgeschlossen. An dem Verbund mit einer 
Gesamtkostenhöhe von circa 5 Millionen € nehmen neben dem Konsortialführer neun 
weitere Partner teil, sieben als Verbundpartner und zwei als Unterauftragnehmer des 
Systemhauses. Das anvisierte Ziel von P1 besteht laut Abschlussbericht des Vorhabens 
darin, zuerst einmal „grundlegende Untersuchungen zur Erstellung eines neuen [Packaging-
]Konzeptes” (MWS 1996: 4) durchzuführen; also darin, einen Machbarkeitsnachweis zu 
erbringen. 
Abbildung 2: Überblick über zentrale Projektdaten  
Projekt P1 P2 P3 
Laufzeit 1992 –1995 1996 – 1999 1999 – 2002 
Gesamtkosten ca. 5 Mio. €  ca. 7,4 Mio. € ca. 7,5 Mio. € 
Koordination Systemhaus  Systemhaus  Systemhaus  
Partner 10 10 6 + 3 Unteraufträge 
davon:    
F&E-Großunternehmen 2 2 2 + 1 Unterauftrag 
KMU 5 5 4 (+ 1 Partneraustausch) 
Fraunhofer-Institut - 1 1 (Unterauftrag) 
Universitäten 3 2 1 (Unterauftrag) 
Konstanz  7 aus P1 4 aus P1 (+ 1 durch 
Partneraustausch) 
Projektziel:    
Nachweis der Machbarkeit Systemfähigkeit integrierten 
Systementwicklung 
Quelle: eigener Entwurf (vgl. Hager & Scheffer 2002) 
12 — Michael Jonas / Erfolgsfaktoren heterogener Kooperation — I H S 
 
Die technologische Ausgangsbasis stellen innovative Chiptechnologien wie monolithisch 
integrierte Mikrowellenschaltungen (MMICs) dar, die von dem Systemhaus Anfang der 
neunziger Jahre entwickelt und schon in kleinen Stückzahlen hergestellt werden2. Da diese 
Schaltungen die funktionskritischsten Komponenten von HF-Systemen darstellen, 
konzentrieren sich die Arbeiten darauf, für sie kunststofftechnische Häusungen zu entwickeln 
und zu realisieren. 
Noch während der Laufzeit von P1 geht das Systemhaus daran, ein Konzept für ein 
Anschlussvorhaben zu entwerfen. In diesem Vorhaben sollen die in P1 abgeschlossenen 
Arbeiten aufgegriffen und unter veränderten thematischen Schwerpunkten weiter verfolgt 
werden. Weil man in P1 der Projektträgerschaft überzeugend vermitteln kann, das 
kunststoffbasierte Häusungen für derartige Mikrowellenschaltungen prinzipiell machbar sind, 
ist diese gegenüber einem derartigen Anschlussprojekt offen. Der Kooperationsvertrag des 
Vorhabens P2 wird Ende 1995 von allen Partnern unterzeichnet. Das Projekt wird von 
Anfang April 1996 bis Ende März 1999 durchgeführt. Die Gesamtkosten des drei Jahre 
laufenden Projektes betragen (umgerechnet) circa 7 Millionen €. Sie übertreffen also die von 
P1 um nahezu 30%. Neben dem Konsortialführer sind von Anfang an zehn weitere Partner 
an dem Vorhaben beteiligt. In seinem Verlauf werden zwei KMU per Unterauftrag in das 
Konsortium ‘aufgenommen’. In dem Verbund geht man daran, “die Systemfähigkeit der im 
Projekt erarbeiteten Häusungs-, Aufbau- und Verbindungstechniken” (Dasa 2000b: 2-1) 
nachzuweisen. Man setzt sich also das Ziel, nicht nur die MMICs selbst in eine neuartige 
Häusung zu integrieren, sondern das kunststoff- und metallisierungstechnische Packaging 
für den Aufbau kompletter funktionsfähiger Systeme (vgl. Dasa 2000a: 1-2) weiter zu 
entwickeln und zu nutzen.  
Auf der Basis des sehr positiven Verlaufes in der Entwicklung eines 
Kommunikationssystems in P2 beginnen 1998 erste Gespräche zwischen der 
Projektträgerschaft und der Konsortialleitung darüber, ob und unter welchen Bedingungen 
eine Fortführung der öffentlichen Förderung in einem weiteren Anschlussprojekt möglich sein 
könnte. Aus der Perspektive der Konsortialleitung verfolgt man vor allem das Ziel, mit Hilfe 
eines derartigen Follow Up-Projektes ein komplettes Redesign des genannten 
Demonstrators aus P2 vorzunehmen. Es geht demnach darum, auf den noch ausstehenden 
Ergebnissen von P2 eine ‘echte’ Systemlösung (vgl. Abb. 1) anzuvisieren, “um hier 
letztendlich serientauglich zu werden” (Zitat). Der Förderantrag zu P3 wird im Frühjahr 1999 
eingereicht. Das Projekt beginnt Anfang Oktober 1999 und wird Ende 2002 abgeschlossen. 
Die Gesamtkosten betragen circa 7,5 Millionen €, von denen etwa die Hälfte der Mittel von 
einigen der beteiligten Unternehmen getragen, die andere Hälfte hingegen von der 
                                                 
2  Mikrowellenschaltungen gehören zu den Mikrowellen-Halbleiterbauelementen. Das Halbleitersubstrat 
übernimmt sowohl mechanische als auch elektronische Funktionen. Als Substrat wird in der Regel 
Galliumarsenid benutzt, das bessere HF-Eigenschaften als Siliciumsubstrate besitzt. 
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Projektträgerschaft bereit gestellt wird. Neben dem Konsortialführer arbeiten in dem 
Konsortium neun Partner mit (fünf als Verbundpartner, vier als Unterauftragnehmer). Die 
Themenschwerpunkte dieses Projektes bilden die Weiterentwicklung der Kunststoff- und 
Pulverspritzgusstechnik, der Aufbau- und Verbindungstechnik, der Häusungstechnik, der 
Mikrosystemtechnik und der Designmethoden im Hochfrequenzentwurf zu einer integrierten 
Systemtechnik von Kommunikationsmodulen für Anwendungen im Richtfunkbereich 
(Fertigungsnachweis). 
(2) Das Systemhaus, das alle drei Konsortien leitet, steckt seit Ende der achtziger Jahre 
in einer Krise, die seitdem mal mehr, mal weniger zu umfangreichen 
Rationalisierungsprozessen führt und erst in jüngster Zeit – bedingt durch die stärkere 
Nachfrage nach militärischen (und zivilen) Produkten – ‚abzuebben‘ scheint. Auf Grund des 
Zusammenbruchs der Ostblockstaaten gehen nämlich ab Ende der achtziger Jahre die 
Aufträge im Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens – der Militärtechnik – immer mehr 
zurück. Deshalb beginnt man ab Anfang der neunziger Jahre, das vorhandene 
militärtechnische Wissen für massenmarkttaugliche Produktinnovationen etwa im 
Kommunikationsbereich zu verwenden. Eine kunststofftechnische Abteilung dieses 
Systemhauses versucht seitdem, mit Hilfe geeigneter Konsortien das unternehmensinterne 
Know-how im Bereich der Häusung und dem Entwurf hochfrequenztechnischer Systeme für 
die Entwicklung kunststoffbasierter Häusungen nutzbar zu machen. Hierbei steht man vor 
der Anforderung, eine Reihe höchst unterschiedlicher Technologien wie die Hochfrequenz-, 
die Mikrosystem-, die Spritzguss- sowie die Metallisierungstechnologie miteinander zu 
kombinieren.  
Der erhoffte Vorteil der Kunststoffspritzgusstechnologie lässt sich nachweisen, wenn die 
anvisierten Kunststofflösungen im hohen Maße zuverlässig und mit einem niedrigen 
Stückpreis gefertigt werden können. “Beides ist nur durch einen rationellen und präzisen 
Fertigungsprozess zu erreichen.” (Arburg 1996: 153) Betrachtet man den Prozess der 
Erzeugung kunststoffbasierter Komponenten, stellt man fest, dass genau die an sich 
vorteilhafte Verzahnung zwischen Entwurf und Umsetzung, von der zuvor die Rede war (vgl. 
2.), nicht mehr möglich bzw. – unter dem Kostenaspekt betrachtet – nicht sinnvoll ist: An die 
Stelle der frästechnischen Umsetzung treten mit dem Kunststoffspritzguss und der 
anschließenden Metallisierung der Kunststoffteile zwei bislang in diesem Zusammenhang 
nicht (besonders) genutzte technologische Verfahren. Während in der konventionellen 
Fertigungsweise die Komponenten gemäß dem Entwurf aus Metallblöcken ausgefräst 
werden, bedarf es beim Kunststoffspritzguss zudem eines zusätzlichen Zwischenschrittes: 
Die Komponentenentwürfe müssen zuerst in die Form eines ‚Negativs‘ gebracht werden, 
welches aus mehreren Metallblöcken ausgefräst und zu einem Spritzgusswerkzeug 
zusammen gebaut wird. In die hohle ‚Kammer‘ dieser kostenintensiven Werkzeuge (eines 
kostet zwischen 75.000 und 150.000 €) wird im Fertigungsprozess eine flüssige 
Kunststoffmasse eingespritzt, die nach einer Abkühlungsphase ausgehärtet ist und als 
Produktkomponente weiter verarbeitet wird. Denn die anfallenden Spritzlinge sind noch nicht 
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nutzbar: Sie müssen erst mit unterschiedlichen Materialien (etwa: Kupfer, Nickel, Gold) 
beschichtet werden (Metallisierung), bevor eine praxistaugliche Weiterleitung der HF-Wellen 
möglich ist.  
Das wissen natürlich auch die Spezialisten aus der kunststofftechnischen Abteilung des 
Systemhauses. Aus diesem Grund versuchen sie in allen drei Konsortien geeignete Partner 
aus dem entwurfstechnischen, dem kunststofftechnischen und dem 
metallisierungstechnischen Bereich zu finden bzw. aufzubauen. Da man auch frästechnisch 
erzeugte Häusungskomponenten in irgendeiner Weise metallisieren muss, und damit auf 
bekannte Partner zugreifen kann, hat man hier keine Probleme. In allen Projekten arbeiten 
neben dem Systemhaus zwei weitere Partner aus dem Metallisierungsbereich mit. Ähnlich 
sieht es auch im HF-Entwurf und der AVT aus: Hier nutzt man einerseits Inhouse-
Entwicklungen von anderen Abteilungen. Andererseits können ehemalige 
Entwurfsspezialisten des Systemhauses, die inzwischen an Universitäten Lehrstühle besetzt 
haben, sowie eine simulationstechnische Arbeitsgruppe eines Fraunhofer-Institutes und – 
über alle drei Projekte betrachtet – einige kleinere Unternehmen für die Mitarbeit gewonnen 
werden. Die erforderlichen AVT-Kompetenzen bringt die betreffende Abteilung selbst ein 
bzw. baut sie während der Vorhaben weiter auf. Da im Fall eines Kunststoff-Packaging die 
gebräuchlichen Verbindungstechniken der konventionellen Herstellungsweise nicht 
funktionieren, gilt es parallel zur Entwicklung der Demonstratoren neue Techniken 
auszutesten. Wie ein AVT-Experte aus P3 ausführt, „fängt das natürlich ganz vorn bei dem 
Design von den Kunststoffteilen an. Da kann ich nicht erst hinterher in der Fügetechnik 
überlegen. Sondern ich muss das Design so machen, dass ich hinterher kein Problem mehr 
mit den Materialeigenschaften habe.“ 
Schwieriger sieht die Situation im kunststofftechnischen Bereich aus. Obgleich es an 
derartigen Unternehmen in Deutschland keineswegs fehlt, ist nur eine Handvoll dieser 
kleinen spritzgusstechnischen Unternehmen in der Lage, aber auch Willens an dieser – aus 
ihrer Sicht hochexotischen und risikobehafteten – Problemstellung mitzuarbeiten. Dies liegt 
daran, dass Spritzgussunternehmen zumeist gar keine eigenen Entwicklungsabteilungen 
vorhalten, primär kurzfristige Produktions- und Absatzstrategien verfolgen und zudem 
vorwiegend bestimmte Marktsegmente in Low-Tech-Bereichen bedienen. In diesen kommt 
es aber auf eine hochpräzise Fertigung störungssensibler Strukturen – wie es 
Hohlleiterstrukturen darstellen – gerade nicht an. Ausschlaggebender Aspekt für eine 
Kooperationszusage sind für die wenigen hochtechnologisch-orientierten Spritzguss-
unternehmen zukunftsträchtige Massenmärkte im zivilen Kommunikationssektor, die in 
absehbarer Zukunft, d.h. in relativ kurzer Zeit eröffnet und erschlossen werden können. Da 
das Systemhaus diesbezügliche Prognosen nicht garantieren kann, gelingt es in jedem der 
drei Konsortien nur jeweils einen derartigen Partner für die Kooperation zu gewinnen. 
Immerhin kann man in den ersten beiden Projekten zusätzlich noch ein mittelständisches 
Unternehmen von der Mitarbeit überzeugen, welches selbst Spritzgussmaschinen herstellt 
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und damit auch als Vermittler zwischen Systemhaus und Spritzgussunternehmen auftreten 
kann.  
(3) Die anfallenden Probleme einer disziplinübergreifenden Kooperation versucht man 
innerhalb der drei Konsortien dadurch zu mildern, dass die Konsortien jeweils in 
themenbezogenen Arbeitsgruppen aufgesplittet werden, die von der Abteilung des 
Systemhauses geleitet werden. In diesen Arbeitsgruppen kooperieren vorwiegend Akteure 
mit gleichem (oder ähnlichem) disziplinären, aber unterschiedlichem organisatorischen 
Herkunftskontext. Neben den Arbeitsgruppen im kunststoff- sowie im metallisierungs-
technischen Bereich weist jedes Konsortium eine weitere Arbeitsgruppe auf, die sowohl 
aufbau- und verbindungstechnische als auch entwurfstechnische Aufgabenstellungen 
verfolgt. Auf diese Weise versucht man, die disziplinübergreifende Kooperation von der 
interorganisationalen Kooperation zu trennen und vorwiegend in die betreffende 
Kunststoffabteilung des Systemhauses zu verlegen. Vor allem die Akteure dieser Abteilung 
sind demnach dafür zuständig, die arbeitsgruppenspezifischen Vorgehensweisen und 
Ergebnisse aufeinander abzustimmen, also den Entwurf der Komponenten, die 
spritzgusstechnische Umsetzung, die anschließende Metallisierung sowie die AVT 
miteinander in Einklang zu bringen.  
4. Zur Konfrontation heterogener Wissensbestände in 
der Projektarbeit 
Die Entwicklungsarbeit in den Projekten lässt sich als Prozess beschreiben, in dem die 
Akteure ihre je eigenen Wissensformen und Vorgehensweisen wechselseitig abgleichen, um 
zu einer gemeinsamen Problemlösung – dem Demonstrator – zu kommen (vgl 1.). Das ist 
keineswegs ein störungsfreier, sondern ein ergebnisoffener Prozess, in dem es darauf 
ankommt, die eigenen wie die fremden Überlegungen in Frage zu stellen und die eigene 
Position irritieren zu lassen. Das betonen die Akteure selbst, in dem etwa hervor gehoben 
wird, dass der Erfolg zumindestens in bestimmten Entwurfsphasen vom Austausch aller 
beteiligten Akteure, das heißt „Hochfrequenzspezialisten, Systemkonstrukteure, 
Kunststoffverarbeiter und Werkzeugkonstrukteure“ (Görlich 2000: 5-5) – sowie die hier nicht 
aufgeführten Metallisierer – abhängig ist. Anhand eines Vergleichs der Entwicklung 
ausgewählter Systemkomponenten der Projekte P2 und P3 wird deshalb den Fragen 
nachgegangen, wie die Kooperation organisiert ist sowie welche Erfahrungen und 
Konsequenzen die Akteure aus der Zusammenarbeit in P2 ziehen, die sie im nachfolgenden 
Projekt umsetzen3. 
                                                 
3  Eine umfassende Analyse der drei Projekte bleibt weiteren Veröffentlichungen vorbehalten. 
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4.1 Grenzen des Wissensaustauschs bei der Demonstratorentwicklung 
im Projekt P2 
Im ersten Projekt (P1) weist das Konsortium die Fähigkeit nach, die kritischsten 
Häusungskomponenten – also die Galium-Arsenid-Schaltungen in der Steuerungs-
Komponente – entwurfs- und fertigungstechnisch in den Griff zu bekommen4. Man hat eine 
Reihe von Erfahrungen gesammelt, auf welche Weise die neuartigen Anforderungen der 
Spritzgusstechnologie berücksichtigt werden können. Im hier nun thematisierten Projekt P2 
geht man unter teilweise neuer Partner-Besetzung daran, alle Häusungskomponenten eines 
HF-Systems spitzgusstechnisch zu entwerfen und zu realisieren. Um die Komplexität der 
Darstellung zu reduzieren, richtet sich der Fokus im folgenden nur auf einen Teil der 
Arbeiten; nämlich auf die für die Entwicklung der passiven Sub-Komponenten des Diplexers 
und der Antenneneinheit (vgl. Abb. 1). Das Vorgehen in P2 lässt sich als iterativer 
Suchprozess beschreiben, in dem die Partner auf der Basis der Erfahrungen des 
Systemhauses möglichst viele Aspekte der konventionellen Entwurfs- und Fertigungsweise 
übernehmen wollen. Wie sich zeigt, stoßen die Akteure hierbei auf eine Reihe neuartiger 
Probleme, die sie mit Hilfe eines wechselseitigen Konzept- und Erfahrungstransfers lösen 
möchten. 
4.1.1 Primat der konventionellen HF-Entwurfsweise in P2 
Die Entwurfsarbeiten werden in der Arbeitsgruppe ‘Hochfrequenztechnik, Aufbau- und 
Verbindungstechnik, Simulation’ aufgeteilt (vgl. 3.), deren Partner schon im ersten Projekt 
zusammen gearbeitet haben. Neben der kunststofftechnischen Abteilung des Systemhauses 
ist ein Universitätslehrstuhl mit dabei, dessen Leitung zuvor im Systemhaus tätig war. Auch 
die Akteure eines kleinen Software- und Entwurfshauses sowie eine Abteilung eines 
Fraunhofer-Institutes, die vorher an einer Universität angebunden war, nehmen weiter an 
den Arbeiten teil (vgl. Abb. 2). Während das kleine Software-Institut für Abschnitte der 
Entwurfsarbeiten verantwortlich ist, ist das Fraunhofer-Institut dafür zuständig, 
simulationstechnische Berechnungen zu machen. Von diesen Simulationen erhofft man sich 
eine erhebliche Zeit- und Kostenreduktion schon “beim konstruktiven Entwurf” (FhG-IZM 
2000: 9-1), vor allem aber beim Überprüfen und bei der Umsetzung der 
Höchstfrequenzkomponenten. 
Als Arbeitsmittel für den Entwurf der präferierten Hohlleiterstrukturen stehen den HF-
Spezialisten eine Reihe von Softwaretools zur Verfügung, mit denen die Komponenten auf 
der Grundlage der Vorgaben aus dem Systemhaus entwickelt werden. Mit Hilfe der Tools ist 
es möglich, ausgehend von der physikalischen Struktur einer Komponente Berechnungen 
                                                 
4  Auch wenn man die MMICs wegen der Abwärmeproblematik (s. 2.) nicht kunststoff-, sondern 
metallspritzgusstechnisch kapselt. 
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anzustellen, die ihre elektrischen Eigenschaften beschreiben und damit Rückschlüsse auf 
die Entwurfsvorgaben erlauben, also auf mögliche Abänderungen oder auf Fehler im Entwurf 
hinweisen. Das Besondere an dieser Software besteht darin, dass ihre Entwurfsmethodik 
sich eng an der konventionellen Entwurfsweise von HF-Systemen orientiert. Sie erlaubt also 
die kleinschrittige Umsetzung vorgegebener Entwurfsparameter einer 
Häusungskomponente. Die Komponente wird beispielsweise als “dreidimensionale Struktur 
in kleine qauderförmige Blöcke aufgeteilt” (Kassner & Menzel 2000: 3-5), die sich dann Block 
für Block sowohl exakt berechnen als auch anschließend überprüfen lässt. Auf diese Weise 
wird der kleinschrittige Musterbau der konventionellen Entwurfsweise (vgl. 2.) kopiert und 
zudem optimiert, so dass es möglich ist, auch komplexe Hohlleiterstrukturen am Rechner zu 
entwerfen.  
Mit Hilfe dieser Tools werden die einzelnen Subkomponenten des Demonstrators laut den 
Vorgaben des Systemhauses entworfen und voroptimiert. Die Entwürfe sind dem Ziel 
verpflichtet, die Weiterleitung der HF-Wellen sowohl in den Hohlleiterstrukturen der 
einzelnen (Sub-)Komponenten als auch zwischen den einzelnen Komponenten optimal zu 
gewährleisten. Da die Wellen an den Hohlleiterwänden nach bestimmten physikalischen 
Gesetzmäßigkeiten reflektiert werden, wird dieses Ziel aus der Perspektive des Entwurfs 
dann erreicht, wenn man möglichst scharfkantige bzw. rechtwinklige Hohlleiterstrukturen 
nutzt: Deren Eigenschaften sind hinlänglich theoretisch erforscht und in der Praxis 
nachgewiesen. Wie ein Experte ausführt, lassen sich selbst komplexere Strukturen mit Hilfe 
der oben genannten Tools relativ einfach entwerfen: „Rechteckige Hohlleiter kann man sehr 
leicht berechnen. Das weiß man sehr gut. Da gibt es Formeln für und da kann man auch bei 
etwas komplizierteren Standardkomponenten ... in Büchern nachgucken.“  
Nachdem die ersten Feinentwürfe in P2 fertiggestellt sind, werden sie von den 
Spritzgussexperten überprüft, die sowohl aus dem Systemhaus als auch von den 
Spritzgusspartnern stammen. Die Abteilung des Systemhauses verfolgt das Ziel, die 
entwurfstechnischen Vorgaben bei den Spritzgussunternehmen verständlich zu machen, um 
Änderungswünsche noch rechtzeitig in den Entwurf einspeisen zu können. Es gilt heraus zu 
bekommen, ob die präferierten Hohlleiterstrukturen spritzgusstechnisch in einer 
ausreichenden Qualität herstellbar sind. Da man beim Kunststoffspritzgusspartner aus 
Erfahrung weiß, dass die Spritzlinge beim Abkühlen je nach Bemaßung unterschiedlich 
schrumpfen, sind beispielsweise die Dicken der innen liegenden Hohlleiterwände “konstant 
zu halten und vorgegeben, um ein gleichmäßiges Schrumpfen des Bauteils zu 
gewährleisten” (Gessner & Menzel 2000: 3-22). Allerdings erfolgt dieser 
Schrumpfungsprozess nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die sich ex ante nicht exakt 
berechnen lassen. Deshalb kann man im Entwurf zwar bestimmte, keineswegs aber alle 
Schrumpfungsvorgänge etwa durch die eben genannte Forderung nach konstant gehaltenen 
Hohlleiterwänden ausschließen, die die Funktionabilität der Spritzgusskomponenten 
einschränken. Diese Wissenslücke zieht mehrere Konsequenzen nach sich, die sich zum 
Teil auf die Arbeiten der HF-Experten auswirken, zum Teil aber auch die Konstruktion der 
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Spritzgusswerkzeuge betreffen, mit denen die Komponenten gefertigt werden sollen. Die 
auftretenden Probleme sowie daraus resultierende Problemlösungen lassen sich anhand 
einer Erläuterung der Arbeiten für den Diplexer (4.1.2) und die Komponenten der 
Antenneneinheit (4.1.3) illustrieren. 
4.1.2 „Pre-Production Tuning“ als konstruktive Lösung für den Diplexer 
Auf Grund der Schrumpfungsproblematik können die HF-Spezialisten die 
Funktionstauglichkeit der Entwürfe nur abgekoppelt von der kunststofftechnischen 
Anfertigung der Komponenten überprüfen. Einzelne, nämlich besonders funktionskritische 
Teilkomponenten wie der Diplexer werden „unabhängig von der Kunststoffspritzgusstechnik 
messtechnisch“ (Gessner & Menzel 2000: 3-22) wie beim konventionellen Musterbau 
metallischer Häusungen verifiziert; also aus Aluminiumblöcken ausgefräst, vermessen, 
montiert und anschließend optimiert. Erst jetzt kann man daran gehen, die Auswirkungen 
des Schrumpfungsprozesses einzuarbeiten, in dem die HF-Spezialisten die Erfahrungen der 
Spritzgießer in die Entwürfe hinein modellieren. Dabei zeigt sich, dass es sich nicht um 
identische Entwürfe handelt. Vielmehr basiert der Kunststoffdiplexer im Vergleich zu seinem 
Pendant aus Aluminium auf einem deutlich veränderten Entwurf (mit anderer, teilweise 
vergrößerter Bemaßung), um materialbedingte Verformungen, die aus der Nutzung der 
Spritzgusstechnik resultieren, berücksichtigen zu können. Die HF-Spezialisten erhoffen sich 
aber, im günstigsten Fall nahezu alle Verformungen antizipieren zu können.  
Als nächstes sind demzufolge die Spritzgießer an der Reihe nachzuweisen, dass die 
veränderten Entwürfe spritzgusstechnisch in ausreichender Qualität realisierbar sind. 
Problematisch ist hier vor allem, dass der gewählte Kunststoff auch bei sehr hohen 
Verarbeitungstemperaturen sehr zähflüssig ist und normalerweise nur zur Fertigung 
vergleichsweise kleiner Teile benutzt wird. Deshalb lassen sich die gewünschten relativ 
großen und hochkomplexen Teilkomponenten des anvisierten Demonstrators nur schwer 
spritzen. Nachdem das Spritzgussunternehmen auf der Basis der HF-Entwürfe Werkzeuge 
angefertigt hat, werden erste Prototypen hergestellt. Deren Funktionstauglichkeit wird 
anschließend von den HF-Spezialisten überprüft, die ihrerseits das Fraunhofer-Institut 
einschalten, das die Bauteile ausmisst und (ebenfalls) testet (vgl. FhG-IZM 2000: 9-10). Wie 
sich zeigt, kann der Diplexer “recht erfolgversprechend in Kunststoffspritzgusstechnik 
gefertigt werden” (Gessner & Menzel 2000: 3-28). Es gelingt geeignete Werkzeuge zu 
bauen, mit denen die Subkomponenten – in diesem Fall ein strukturiertes Teil und ein dazu 
passender Deckel – gespritzt werden. Die Formulierung ‘recht erfolgversprechend’ deutet 
darauf hin, dass der überarbeitete Entwurf, in den die Erfahrungswerte über den 
Schrumpfungsprozess eingegangen sind, zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Qualität 
aufweist, die man eigentlich erreichen möchte. Das liegt jedoch nicht am Werkzeug, sondern 
an dem schon erläuterten Mangel eines ausreichend kodifizierten Wissens über den 
Schrumpfungsprozess. Damit verschiebt sich das Problem wieder in den Entwurf. 
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Die dortigen Spezialisten schlagen nun einen Lösungsweg ein, der in der Übertragung eines 
Optimierungsverfahren mit der Bezeichnung ‚Pre Production Tuning‘ auf die 
Spritzgusstechnologie besteht (vgl Hager & Scheffer 2002). Dieses Verfahren wird gängiger 
Weise bei der Entwicklung und Fertigung frästechnisch erzeugter HF-Komponenten genutzt. 
Es basiert darauf, dass man in die ausgefräste Komponente nachträglich Abstimmstifte 
einbringt, mit denen deren HF-technische Eigenschaften optimiert werden. Wird dieses 
Verfahren auf die Spritzgusstechnik übertragen, muss man die Stifte in das betreffende 
Werkzeug einbauen, um beim anschließenden Spritzguss die gewünschte 
Fertigungsgenauigkeit zu erzielen. Das bringt den Vorteil, dass aufwendige und 
kostenintensive Nacharbeiten am Werkzeug weitgehend vermieden werden. Das iterative 
Vorgehen der konventionellen Entwurfsweise kann also hier relativ erfolgversprechend 
adaptiert werden. Bei dem betreffenden Werkzeug für den Diplexer gelingt es auf diese 
Weise, die Wissenslücke zwischen Entwurf und Fertigung zwar nicht zu schließen, aber 
doch zu überbrücken (vgl. Abb. 3) (vgl. Dasa 2000b: 2-26). 




Quelle: Dasa 2000c 
 
4.1.3 Stablisierende Strukturen und Komponentenzerlegung als Lösungswege im 
Fall der Antenneneinheit 
Allerdings kann man die Schrumpfungsproblematik, die sich auf Grund der 
Materialeigenschaften des Kunststoffes ergeben, nicht bei allen Komponenten mit dem Pre 
Production Tuning lösen, weil sich eine andere Problemstellung ergibt. So müssen die 
Komponenten der Antenneneinheit viel größer dimensioniert werden als die des Diplexers. 
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Dies hat zur Folge, dass man sie mit dem genutzten Kunststoff kaum fertigen kann, weil bei 
zunehmender Komponentengröße es immer schwieriger wird, die Kunststoffmasse schnell 
genug in die Form einzuspritzen. Die Komplexität der Entwürfe verschärft diese 
Fertigungsproblematik zusätzlich, so dass sich die Anforderungen an den Werkzeugbau 
noch erhöhen. Wie das Spritzgussunternehmen ausführt, muss das Werkzeug „durch 
zusätzliche Formgebung so gestaltet werden, dass der flüssige Kunststoff in die optimalen 
Fließwege gezwungen wird“ (Görlich 2000: 5-5), ohne die Schrumpfungsprozesse 
vorhersagen zu können.  
Abbildung 4: Hohlleiterstrukturen der Leistungsteilerkomponente und Fließwege beim 




Quelle: Görlich (2000: 9) 
 
Auf Anregung der Kunststoffspezialisten werden die Entwürfe zentraler Teilkomponenten der 
Antenneneinheit (Leistungsteiler und ‚Antenne‘) (vgl. 2.) zudem mit einer Vielzahl 
stabilisierender Elemente ausgestattet, die vor allem an den verschiedenen Ecken 
Verformungen verhindern sollen. Zusätzlich werden die Komponentenentwürfe quasi 
verdoppelt, in dem die hochfrequenzbezogenen Hälften der Komponenten (also die 
ursprünglichen Entwürfe) als ‚Positiv‘ genommen werden und auf ihrer Rückseite ein – HF-
technisch betrachtet – funktionsloses ‚Negativ‘ hinzugefügt wird.  
Das Problem, sehr große Komponenten spritzen zu wollen, kann auf diese Weise für eine 
Teilkomponente der Antenneneinheit – nämlich den Leistungsteiler – gelöst werden. Er hat 
mit den Maßen von circa 10 cm x 20 cm die schwierigste Form mit zusätzlich den längsten 
Fließwegen für den flüssigen Kunststoff und besteht – wie der Diplexer – aus einem 
strukturierten Teil und einem Deckel. Der Kunststoff wird von einer Stelle aus in die 
Werkzeuge eingespritzt (siehe die unteren Pfeile in der Abb. 4). Da sich der Fließstrom des 
Kunststoffs in diesem Fall 31 mal teilt, kann der Spritzguss nur unter sehr hohem Druck 
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(2.300 bar), hoher Temperatur (circa 375°C) und innerhalb kürzester Zeit (nämlich 0,63 
Sekunden) gelingen (vgl. Görlich 2000: 5-4). Die Quasiverdopplung der 
hochfrequenztechnischen Strukturen auf der (in Abb. 4 nicht sichtbaren) Rückseite des 
Leistungsteilerentwurfes bzw. in der Hohlkammer der Werkzeuge ermöglicht es aber, die 
Komponenten herzustellen. 
Eine ähnliche Problematik entsteht auch beim Werkzeugbau für die anderen Komponenten 
der Antenneneinheit, den so genannten Antennenzeilen, welche als unmittelbare 
Schnittstellen zur Außenwelt des Kommunikationsmoduls fungieren. Diese Zeilen – 
insgesamt 16 Stück – werden im letzten Drittel der Verbundlaufzeit von P2 von dem 
Spritzgussunternehmen gefertigt. Aus serienfertigungstechnischen Aspekten wäre es 
sinnvoll gewesen, die 16 Zeilen möglichst in einem Stück (27 cm x 27 cm) zu spritzen. Wie 
aber im Abschlussbericht eines Partners zu lesen ist, “hat sich herausgestellt, dass es 
unmöglich ist, die komplette Antennengruppe in einem einzigen Spritzgussprozess 
herzustellen. Darum ist die Antenne in einzelne Spritzgussteile aufgeteilt.“ (Baggen et al. 
2000: 4-5; vgl. Görlich 2000: 5-8) Der Spritzgusspartner schlägt demzufolge vor, die Antenne 
in sechzehn gleichgroße Antennenzeilen zu unterteilen, die als Einzelstücke mit den 
vorhandenen Maschinen gefertigt werden. Bei den Akteuren bleibt allerdings umstritten, ob 
hierfür prinzipiell technische Gründe verantwortlich sind oder der Umstand, dass das 
Spritzgussunternehmen – so der betreffende Geschäftsführer – “gar nicht so große 
Spritzmaschinen [hat], um das Große [die gesamte Antenne] spritzen zu können.”  
Schon ab Beginn des Projektes beginnt auch die ‚Metallisierunggruppe‘ mit den Arbeiten. 
Hierbei werden unter der gleichen Partnerkonstellation wie in P1 die Arbeiten an den dort 
schon relevanten Problemstellungen weiter geführt. Diese bestehen einerseits darin, dass 
die anvisierten Kunststoffkomponenten mit Hilfe der in der konventionellen Fertigungsweise 
genutzten Verfahren nicht metallisiert werden können. Andererseits sind die existierenden 
Verfahren der Kunststoffmetallisierung bislang vornehmlich für dekorative Zwecke etwa für 
Automobilkarrosserieteile, Sanitärarmaturen usw. usf. entwickelt worden. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die bis dato genutzten Verfahren zu viele und zudem ökologisch 
hochbedenkliche Prozessschritte beinhalten, die eine ökonomisch rentable Metallisierung im 
Fertigungsfall nicht erlauben. Zusätzlich geht man auf die Suche nach geeigneten 
Metallisierungsmaterialien, die zwar hochfunktional, aber auch kostengünstig sein sollen. 
Nachdem alle Kunststoffkomponenten gespritzt sind, werden sie von den 
Metallisierungspartnern mit einer leitfähigen und robusten Oberfläche versehen. Hierbei gilt 
es zu beachten, dass diese Metallisierung an allen funktionalen Flächen gleichmäßig 
aufgebracht wird, um eine störungsfreie Weiterleitung der HF-Wellen sicher zu stellen (vgl. 
Dasa 2000b: 2-43) 
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4.1.4 Erfolg und daraus resultierende Problemstellungen 
Trotz der beschriebenen Probleme gelingt es dem Konsortium, unter erheblichen 
Anstrengungen zum Abschluss des Projektes einen funktionstüchtigen Demonstrator zu 
erzeugen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Hierbei handelt es sich um ein relativ 
kleines Kommunikationssystem (circa 30 cm x 30 cm x 5 cm), das an einer Hauswand oder 
einem Antennenmast montiert werden kann. Wie das Konsortium ausführt, deckt das 
System „in seiner Anwendbarkeit sowohl Breitbandkommunikationsdienste im 
Richtfunkbereich als auch Point-to-Multipoint-Anwendungen ab“ (Dasa 2000a: 1-3). Zudem 
zeichnet es sich „durch den erstmaligen Einsatz von Hohlleiterfiltern und Antennen in 
metallisierter Kunststoffspritzgusstechnik bei einer Frequenz von 28 GHz aus“ (Dasa 2000a: 
1-3). Dem Konsortium ist es damit zwar gelungen, den Systemfähigkeitsnachweis für ein 
neuartiges kunststoffbasiertes Häusungskonzept zu erbringen. Insbesondere die 
Übertragung des Pre Production Tuning auf die Spritzgusstechnik hat sich als so erfolgreich 
erwiesen, dass man nun das Prinzip auch beim Entwurf anderer Komponenten wie der 
Antenneneinheit nutzen möchte. Allerdings ist man noch lange nicht soweit, ein derartiges 
System schon in eine fertigungsnahe Entwicklung zu bringen, weil vor allem die 
Antenneneinheit erhebliche Mängel aufweist. 
Das hat bezogen auf die Arbeiten der hier diskutierten Komponenten folgende Gründe: 
Erstens handelt man sich mit der Antenneneinheit ein unlösbares Fertigungsproblem ein (1). 
Zweitens führt das Primat der konventionellen Entwurfsweise aus der HF-Technik dazu, eine 
serientaugliche Metallisierung der Kunststoffkomponenten zu verhindern (2). Und drittens 
verdeutlichen die realisierten Komponenten des Demonstrators, dass der gewählte Kunsstoff 
sich nicht für eine Fertigung derartiger Systeme eignet (3). 
(1) Das Fertigungsproblem besteht vor allem aus einem Montageproblem, denn nach 
der Metallisierung müssen alle Komponenten gefügt werden. Das ist aber vor dem 
Hintergrund der 16 Antennenzeilen zu aufwendig, zumal jede Zeile zusätzlich noch mit einer 
dünnen geschlitzten Alufolie abgedeckt wird, die auf den Kunststoff aufgelötet wird. Mit den 
zwei Teilen des Leistungsteilers besteht die Antenneneinheit demzufolge aus 34 Einzelteilen. 
Wie ein Kunststoffexperte ausführt, „muss ich das reduzieren von der Teileanzahl her, von 
den Fertigungsverfahren, von den Schritten. Das kann so nicht funktionieren“, zumal mit der 
Alufolie zusätzlich zur Kunststoffkomponenten-Fügetechnik ‚Kleben‘ die Löttechnik hinzu 
kommt. 
(2) In den beiden Konsortien P1 und P2 sind die Arbeiten noch darauf ausgerichtet, die 
üblicherweise rechteckig und scharfkantig dimensionierten Hohlleiterstrukturen im Packaging 
von Hochfrequenzsystemen spritzguss- und metallisierungstechnisch in ausreichender 
Qualität zu realisieren. Was man sich dabei aber einhandelt, sind erhebliche Probleme bei 
der Metallisierung der Komponenten. Wie sich im Verlauf der Konsortien zeigt, eignen sich 
komplexe scharfkantige Hohlleiterstrukturen aus Kunststoff gerade nicht, um eine qualitativ 
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hochwertige Metallisierung im Falle einer Fertigung garantieren zu können. Dieses ‚Problem 
der scharfen Kanten‘ lässt sich exemplarisch an Hand der HF-Strukturen des 
Leistungsteilers verdeutlichen (vgl. Abb. 3); es betrifft aber prinzipiell alle 
Kunststoffkomponenten. An den vielen Ecken und Kanten des Leistungsteilers kann die 
Metallisierung mit Hilfe der nutzbaren Verfahren erstens nicht gleichmäßig und zweitens nur 
viel dünner als an den anderen Flächen aufgebracht werden. Als Folge bekommt man es mit 
Korrosionsproblemen zu tun, die die Nutzbarkeit der Komponenten im Anwendungsfall 
unmöglich machen. 
(3) Zusätzlich gibt es noch materialbedingte Probleme, die die Metallisierung vor allem 
des Leistungsteilers behindern. Auf Grund des hohen Drucks (s. 4.1.3), mit dem der 
Kunststoff verarbeitet wird, hat man – so ein Metallisierungsspezialist aus P3 – „sehr starke 
Spannungen. Das heisst, sie haben hier [an den Ecken der Komponente] Kräfte, die sie in 
das Spritzgussteil einfrieren.“ Während der Metallisierung werden diese Kräfte „frei in der 
Form, dass sich irgendwelche Risse oder Spalten bilden“, an denen der Kunststoff nicht 
beschichtet wird und damit Funktionsstörungen verursacht werden. Verhindern ließe sich 
das nur, wenn der Leistungsteiler eine andere Form hätte. Wie aber ein Kunststoffexperte 
des Systemhauses ausführt, der an allen drei Projekten mitarbeitet, hat der Leistungsteiler 
die in Abb. 3 in etwa ersichtliche Form, „weil ich diesen Kunststoff so verarbeiten muss“. 
4.2 Wandel der Entwurfsweise im P3 
Da sich die geschilderten Probleme schon während der Akquisition des P3 abzeichnen, 
beginnt man unter der Federführung des Systemhauses mit dem Umbau des Konsortiums 
von P2, das in diesem Projekt tätig wird. Der Umbau hat vor allem folgende organisatorische 
Konsequenzen: Erstens sucht man für P3 die unternehmensinterne Kooperation mit anderen 
Abteilungen und Profit Centers des Systemhauses im Bereich des HF-Entwurfs zu stärken, 
da die betreffende kunststofftechnische Abteilung hier zu geringe Eigenkompetenzen bei 
sich sieht, um einen serientauglichen Entwurf zu erarbeiten. Zudem bleibt das Engagement 
der betreffenden Abteilung im Systemhaus selbst nicht unangefochten und man überlegt in 
der Geschäftsleitung, das Projekt zu kippen. Aus diesen Gründen wird ein Entwurfsspezialist 
aus einem anderen Profit Center für die Mitarbeit gewonnen und in die betreffende Abteilung 
integriert. Zudem sichert sich die Konsortialführung die Kooperation mit einem universitären 
Lehrstuhl, dessen Inhaber zuvor in einer führenden Position im Entwurfsbereich des 
betreffenden Profit Centers tätig gewesen war. Zweitens zieht man sowohl auf Grund der 
Teilevielfalt des P2-Demonstrators als auch auf Grund der materialbedingten 
Metallisierungsprobleme die Konsequens, nunmehr einen anderen Kunststoff zu nutzen, um 
einen anderen konstruktiven Ansatz wählen zu können. Da Spritzgussunternehmen in der 
Regel jedoch auf ganz bestimmte Kunststoffe spezialisiert sind und man in P2 gerade 
deshalb mit dem betreffenden Unternehmen kooperiert hat, benötigt das Konsortium in P3 
nicht nur einen anderen Kunststoff, sondern zugleich auch einen neuen Spritzgusspartner. 
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Um die Forschungslastigkeit der drei Partner im Metallisierungsbereich5 auszugleichen, wird 
drittens ein Metallisierungsunternehmen in das Konsortium aufgenommen, mit dem das 
Systemhaus parallel zu P2 eine Zulieferbeziehung aufgebaut hat. Denn wie ein Akteur aus 
dem Systemhaus anmerkt, möchte man nun sicherstellen, das „da ein Verfahren steht, wo 
das tausendste Teil noch so rauskommt wie das dritte Teil“. 
In der Projektarbeit verändern die Akteure auf der Basis der gewonnenen Erfahrungen die 
Herangehensweisen, mit denen die einzelnen System(sub)komponenten entworfen, 
gefertigt, metallisiert und gefügt werden: Während in P2 die kunststoff- und 
metallisierungstechnischen Partner vor allem versuchten, die Vorgaben der 
Entwurfsspezialisten maßgenau und qualitätsgerecht umzusetzen, addressieren sie in P3 an 
die Entwurfsspezialisten einen Kriterienkatalog mit genauen Anforderungen, die im HF-
Entwurf berücksichtigt und eingearbeitet werden müssen. Da alle Partner zeit- und 
kostenintensive Rückkopplungsschleifen nach der Fertigstellung der Entwürfe möglichst 
vermeiden und zudem das Risiko mindern wollen, ein untaugliches Spritzgusswerkzeug 
anzufertigen, kann dies nur gelingen, wenn der Entwurfsprozess selbst erheblich verändert 
wird: Ganz im Gegensatz zur konventionellen Entwurfs- und Fertigungsweise müssen alle 
fertigungsbedingten Optimierungsschritte schon vor der Umsetzung der Feinentwürfe 
berücksichtigt werden. Dies lässt sich – wie der akademische HF-Partner feststellt – jedoch 
nur durch eine nahezu komplette Simulation aller Systemkomponenten erreichen: „Wir 
müssen das ganze Teil rechnerisch so in den Griff kriegen, dass wir ganz sicher die ganze 
Struktur simulieren und festlegen können – mit allen Maßen bis auf ein Hunderstel an jeder 
Stelle –, so dass es dann komplett gefertigt werden kann.“  
Die konstruktiven Probleme vor allem der Antenneneinheit aber auch des Diplexers in P2 
können auf der Grundlage dieser Veränderungen von den Akteuren nunmehr im Sinne eines 
fertigungstechnisch optimierten Ansatzes gelöst werden. Hierzu wählen die Kunststoff- und 
Metallisierungsexperten einen anderen Kunststoff (1), mit dem sich sowohl das Problem der 
Komponentenvielfalt (2) als auch das Problem der scharfen Kanten (3) angehen lässt. 
(1) In P3 fällt die Materialentscheidung zugunsten eines Kunststoffes, der zwar eine 
vergleichsweise schlechtere Nutzungsqualität als der genutzte Kunststoff in P2 aufweist, 
sich dafür aber leichter verarbeiten lässt und zudem erheblich kostengünstiger ist. 
Entscheidend für die Auswahl ist, dass nunmehr ein anderer konstruktiver Ansatz gewählt 
werden kann. Denn wegen der leichteren Verarbeitungsmöglichkeit beim Spritzguss muss 
nicht mehr mit den Kräften gearbeitet werden, mit denen der flüssige Kunststoff im 
Vorgängerprojekt in die Werkzeuge gespritzt worden ist und die für die Materialspannungen 
                                                 
5  Es handelt sich um F&E-Abteilungen des Systemhauses und eines weiteren Großunternehmens sowie um ein 
Unternehmen, das Metallisierungsverfahren entwickelt und an Anwender – wie das nunmehr hinzugezogene 
Metallisierungsunternehmen – verkauft. 
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vor allem in dem Leistungsteiler sorgte. Auf Grund der viel geringeren Materialkosten 
„interessiert es zudem nicht, ob der Spritzling schwerer wird“ (Zitat), ob also mehr Material 
pro Kunststoffkomponente im Fertigungsfall benötigt wird als zuvor. 
(2) Auf der Basis dieser Materialentscheidung ist es auch möglich, die Anzahl der 
Subkomponenten massiv zu reduzieren. Das erlaubt es nicht nur, die Antennenzeilen zu 
einem Stück zusammen zu fassen. Auf Grund der gesammelten Erfahrungen und der 
Verstärkung der entwurfstechnischen Kompetenzen wird die Antennenkomponente 
(Strahlerplatte) so konstruiert, dass sie „zugleich den Deckel für den Leistungsteiler bildet, 
der unmittelbar angefügt wird“ (Zitat eines Kunststoffexperten). Auch für die montage- und 
fügetechnisch problematischen Alufolien wird eine Lösung gefunden. Sie werden – wie der 
betreffende Experte weiter ausführt – als Bestandteil der Strahlerplatte gespritzt, „in der die 
Schlitze der Alufolie durch 640 kleine Hörner dargestellt sind“. Das ist nicht nur unter dem 
Aspekt der Teilereduktion vorteilhaft. Nun kann die gesamte Antenneneinheit ‚einfügisch‘, 
also in einem Schritt gefügt werden. Zudem kann auf die zusätzliche Verbindungstechnik 
‚Löten‘ verzichtet werden, so dass alle Subkomponenten der Antenneneinheit nur noch 
gespritzt, metallisiert und geklebt werden müssen. Zusammenfassend stellt der Experte fest, 
dass sich dieser fertigungstechnisch optimierte Ansatz innerhalb des Projektes nur 
realisieren lässt, „wenn ich aus fertigungstechnischer Sicht ganz massiv in das 
Systemdesign eingreife“ (vgl. Abb. 5).  




Quelle: Stefani (2002); Strahlerplatte (oben): Leistungsteiler (Mitte); Deckplatte: (unten)  
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(3) Auch das Problem der scharfen Kanten kann einer Lösung zugeführt werden, und 
zwar nicht vorrangig auf der Grundlage des nunmehr genutzten Kunststoffes, sondern auf 
den Grundlagen der kompletten rechnerbasierten Simulation der Bauteile sowie der 
entwurfstechnischen Anforderungen aus dem Spritzguss und der Metallisierung, die sowohl 
abgerundete Ecken als auch Rundungen in den Komponentenumrissen (vgl. Abb. 6) 
beinhalten. 




Quelle: Scheffer (2002); strukturiertes Teil und Deckel 
 
Laut Vorschlag des akademischen Partners gehen die Entwurfsspezialisten weiterhin so vor, 
als ob sie Komponenten mit scharfen Kanten, also: ohne Rundungen entwerfen und zwar: 
bis sie sich an ein optimales Design angenähert haben. Erst wenn sie die Entwürfe im 
Rechner so weit voran getrieben haben, beginnen sie die Forderungen nach Radien und 
Rundungen simulationstechnisch zu berücksichtigen. Die Simulation wird also immer mehr 
verfeinert, „denn diese Rundungen bedeuten, dass man die Struktur noch feiner auflöst in 
der Darstellung“. Das kostet im ersten Schritt nur Rechenzeit. Die Abrundung scharfer 
Kanten impliziert also nur kleine Änderungen, nicht aber ein komplettes Redesign. Allerdings 
‚rutscht‘ der Entwurf damit aus dem HF-technischen Optimum heraus, so dass er mit Hilfe 
derjenigen Variablen verändert werden muss, die ihn wieder ins Optimum bringen: „Im 
Prinzip muss man dann gucken, welche Dimensionen können wir verwenden, um das wieder 
zurück zu ziehen.“ Zur Auswahl stehen etwa 20 mechanische Größen (Höhe oder Länge der 
Hohlleiter usw. usf.), die nicht alle gleich wichtig sind und deren Relevanz auf Grund von 
Berechnungen festgestellt wird. Das ist selbst für einen Experten nicht einfach und erfordert 
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den Aufbau von Erfahrungswissen: „Dafür entwickelt man aber so nach einem halben Jahr 
ein Gefühl.“  
Mit Hilfe dieser Strategie gelingt es, fertigungstaugliche Komponenten zu entwerfen, die 
anschließend an den Spritzgusswerkzeugbau weiter gegeben werden. Auf Grund eines 
Partnerwechsels im Spritzgussbereich werden geeignete Werkzeuge zwar nicht sofort, aber 
im weiteren Verlauf des Projektes angefertigt. Hier angelangt verlassen wir das Projekt, das 
zu diesem Zeitpunkt noch andauert6.  
5. Erfolgsfaktoren der heterogenen Kooperation in 
Projektclustern 
Allerdings erlauben es die bisherigen Ausführungen, Rückschlüsse auf Erfolgsfaktoren 
heterogener Kooperationen in Projektclustern zu ziehen. Diese beziehen sich auf ein 
Spektrum von Aspekten, das von der Organisation projektinterner Arbeitsweisen bis zur 
Frage der Auswirkungen heterogener Kooperationen auf die beteiligten Organisationen 
reicht: 
(1) In welcher Weise heterogene Kooperationen gestaltet werden, stellt sich keineswegs 
erst ab dem offiziellen Start der einzelnen Projekte heraus. Wie exemplarisch an der 
Akquisition des P3 ausgeführt, wird sie schon während der Initiierung von der 
Ideenentwicklung bis zur Partnersuche und der (partnerbezogenen) Festlegung der 
Arbeitsinhalte vorgeprägt. Hier werden vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Projektzielsetzung Entscheidungen darüber getroffen, welche Disziplinen aus welchen 
organisatorischen Kontexten zu welchen Fragestellungen wie zusammen arbeiten und 
Fertigungsbezüge antizipieren sollen. In den hier beobachteten Kooperationen zeigt sich, 
dass dieser Prozess von einzelnen Akteuren angestoßen (und zumeist dominiert) wird, 
nämlich denen, die für die ursprüngliche Ideenentwicklung zeichnen, um diese herum ein 
Konsortium aufbauen und nicht zuletzt für das Gesamtmanagement verantwortlich sind. Im 
günstigen Fall greifen Konsortialführer auf schon vorher bestehende Kontakte sowie 
Kooperationen zu, deren Fruchtbarkeit und Qualität sich schon erwiesen hat. Sie integrieren 
aber gerade auch bislang un- oder kaum bekannte Partner, um fremde sowie neuartige 
Wissensbestände und Problemlösungsmethoden aufzunehmen. Vor allem der 
Konsortialführung kommt die Aufgabe zu, geeignete informelle und formelle Regularien und 
Routinen zu entwickeln und zu implementieren, auf die in der unmittelbaren Kooperation 
                                                 
6  Die hier zitierten Expertengespräche wurden bis Mitte 2001 erhoben. Erste Auswertungen wurden den Akteuren 
des Projektes Ende 2001 auf einem Statusseminar präsentiert (vgl. Jonas 2002). Das hier präsentierte 
Bildmaterial entstammt aus den Vortragsmaterialien dieser Veranstaltung. Bis Mitte 2003 wurden zusätzliche 
telefonische Gespräche geführt.  
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zurückgegriffen werden kann. Ein Beispiel hierfür ist im beobachteten Fall die formale 
Organisation der Arbeitsprozesse in drei voneinander unabhängigen Arbeitsgruppen, deren 
Arbeitspakete und Ergebnisse vor allem innerhalb des Systemhauses zusammen geführt 
und aufeinander abgestimmt werden. 
(2) In der unmittelbaren Projektarbeit erweist sich, dass eine disziplinübergreifende 
Kooperation weit über das reine Verstehen und Erlernen fremder Fachsprachen hinausgeht. 
Es gilt zwar generell, dass etwa Sachverhalte von unterschiedlichen Disziplinen oftmals 
auch unterschiedlich beschrieben werden. Dies geht mitunter soweit, dass selbst 
gemeinsam genutzte Begriffe anders definiert sind und sich die Akteure hierüber erst im 
Vollzug der Arbeit bewusst werden. Beispiele derartiger Vorgänge haben jedoch eher einen 
anekdotischen Charakter, um auf die Möglichkeiten sowie die Grenzen disziplinärer 
Methoden und Verfahren hinzuweisen. Denn diese treten dann zutage, wenn heterogene 
Wissensbestände in der Weise aufeinander treffen, dass sich Arbeitsergebnisse aus einer 
Disziplin direkt oder indirekt auf die Arbeitsprozesse und -verfahren anderer beteiligter 
Disziplinen auswirken. Erst dann nämlich wird deutlich, inwiefern die zu Beginn der 
Kooperation verabredete Sequenzialisierung von Arbeitsinhalten als auch deren 
Parallelisierung sowie deren wechselseitige Durchdringung vor dem Hintergrund der 
gemeinsamen Projektzielsetzung sinnvoll ist. Vor dem Hintergrund des anvisierten 
Nutzungskontextes wird dann von den beteiligten Akteuren ausgehandelt, welche 
Wissensformen und Erfahrungen am geeignetsten sind, um die Anwendungsanforderungen 
zu erfüllen und welche Zugeständnisse hierzu von den einzelnen disziplinär sowie 
institutionell gebundenen Akteuren gemacht beziehungsweise wie stark von einer 
bestimmten etablierten Handlungsweise abgerückt werden muss. Im günstigen Fall zielen 
solche Prozesse auf die genutzten Entwurfsweisen oder Fertigungsverfahren und reichen 
bei einer intensiven Zusammenarbeit bis auf die Ebene von Materialpräferenzen. 
Entscheidend für eine intensive disziplinübergreifende Zusammenarbeit ist deshalb, ob und 
wie derartige Wissensbestände, die aus bestimmten organisatorischen und disziplinären 
Kontexten stammen, den anderen Akteuren offen gelegt und verständlich gemacht werden. 
Erst wenn dies gelingt, können Abstimmungen über vorhandene Grenzen hinweg 
ausgehandelt werden, die sich auf die Herkunftskontexte der einzelnen Akteure auswirken, 
in dem etwa getroffene Materialentscheidungen in Frage gestellt, etablierte Verfahren 
modifiziert oder bewährte Entwurfsweisen verändert werden. Im Extremfall zielen die 
Abstimmungsprozesse darauf ab, dass von den einzelnen Partnern konkrete Anforderungen 
auf der direkten Arbeitsebene gestellt werden, die von den anderen Partnern vor dem 
Hintergrund der gemeinsamen Zielsetzung bearbeitet werden. Derartige Anforderungen 
werden vor allem dann eingelöst, wenn die betroffenen Partner ihre Eigeninteressen nicht 
aufgeben müssen.  
(3) Verbundprojekte bieten die Möglichkeit, eine zeitlich begrenzte Kooperation über 
disziplinäre Grenzen hinweg auszutesten. Das hat den Vorteil, dass die Kooperation auch 
wieder beendet wird, ohne dass sich die Partner zu eng aneinander binden. Es hat aber 
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auch den Nachteil, dass der Wert der Kooperation zumeist erst in den Endphasen der 
Verbundarbeit für alle Partner ersichtlich wird. Dies liegt einmal daran – das ist hinlänglich 
bekannt – dass Innovationsprozesse maßgeblich durch Unsicherheit geprägt sind, die mit 
Hilfe der disziplinübergreifenden Kooperation und der Verknüpfung heterogener 
Wissensbestände bearbeitet wird. Es kommt jedoch hinzu, dass in derartigen Verbünden 
erst relativ spät transparent wird, ob die Unsicherheit abgebaut werden kann, in dem 
anfangs fixierte Aufgabenstellungen abgearbeitet und in Form der Demonstratoren gelöst 
werden. Ein wesentlicher Indikator einer gelungenen disziplinübergreifenden Kooperation 
besteht vor diesem Hintergrund darin, ob die oftmals sehr ergeizigen Zielsetzungen, die sich 
vor allem in der Entwicklung der Demonstratoren niederschlagen, erreicht werden.  
(4) An den diskutierten Beispielen zeigt sich, dass eine disziplinübergreifende 
Abstimmung in den Phasen der Verbundarbeit besonders wichtig ist, in denen die 
arbeitsteilig gewonnenen Ergebnisse zusammengeführt werden, um das Verbundziel in 
Form eines funktionsfähigen Demonstrators nachzuweisen. Die hierzu erforderlichen 
Arbeiten gehören unmittelbar zur Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT). Von 
entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Kooperation ist deshalb, welchen Stellenwert 
der AVT zugewiesen wird. In Projekten, in denen sie kaum berücksichtigt wird, wird eine 
disziplinübergreifende Kooperation eher eingegrenzt, als in Projekten, in denen die 
Integrationsschritte heterogener Wissensbestände auf einen spezifizierten Nutzungskontext 
hin von Anfang bearbeitet werden. Die AVT erlangt eine Schlüsselstellung, in welchem 
Ausmaß Fertigungsverfahren und -techniken bei der Entwicklung mikrosystemtechnischer 
Problemlösungen mitbedacht und deren Restriktionen schon in den Entwurf eingearbeitet 
werden. Sie erfüllt damit die Funktion einer Schnittstelle, die die artefaktbezogenen 
Problemlösungen der einzelnen Akteure mit den benötigten Fertigungstechnologien und -
verfahren im Hinblick auf die Anforderungen des anvisierten Anwendungskontextes 
verbindet.  
(5) Projektförmige heterogene Kooperationen finden auf der Handlungsebene statt. Von 
daher ist es nicht erstaunlich, dass die personengebundene Vermittlung von Wissen, die 
Herausbildung von Vertrauen, Reziprozität oder auch Informalität wichtige Merkmale sind, 
die die Kooperation prägen. Die anvisierte Problemlösung kann nicht einfach abgerufen 
werden, sondern wird erst im Projektverlauf erzeugt. Hierzu müssen den Partner aus 
anderen Disziplinen oder Organisationen implizite Wissensbestände transparent, d.h. 
expliziert werden, um zu gemeinsamen Problemlösungstrategien zu gelangen. Und dies 
kann nur gelingen, wenn sich die Partner schon ab dem Anfang eines Vorhabens mit einem 
gewissen Vertrauensvorschuss aufeinander zu bewegen, selbst und gerade dann, wenn sie 
bislang nicht miteinander kooperiert haben. Die reziproke Vermittlung von 
Wissensbeständen federt die Herausbildung einer vertrauensvollen Kooperation ab, weil sie 
nicht wie der Markttausch auf eine unmittelbar anschließende und zudem festgelegte 
Gegenleistung der anderen Partnern fußt. Sie eröffnet einen gewissen Spielraum, wann und 
mit welchen Informationen die Wissensvermittlung des einen Partnerns durch die des 
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anderen abgegolten wird. Da der Kooperationsvertrag vor allem die formale Kooperation der 
beteiligten Organisationen, nicht aber die tatsächliche direkte Zusammenarbeit der 
involvierten Akteure auf der Handlungsebene regelt, bekommen informelle Beziehungen 
zwischen den Akteuren einen wichtigen Stellenwert. Dieser tritt etwa dann zutage, wenn 
vertraglich nicht festgelegte Zusatzarbeiten, deren Notwendigkeit sich erst im Verlauf der 
Projekte ergeben, erbracht werden. Zugleich lässt sich beobachten, dass auch marktförmige 
oder hierarchische Koordinationsmedien ihre Wirksamkeit behalten und so auch unmittelbar 
auf der Handlungsebene der Projekte wirken. Das betrifft nicht nur die Konkurrenz zwischen 
unterschiedlichen Problemlösungswegen, die oftmals auf einem machtbasierten Verhältnis 
der Projektpartner basieren. Sondern dies wird etwa auch dann offensichtlich, wenn die 
Kooperation selbst oder auch ihre Weiterführung durch marktabhängige Entscheidungen 
einzelner Partner geprägt wird.  
(6) Jede disziplinübergreifende Kooperation erzeugt neue Unsicherheit, indem 
bestimmte Fragestellungen nicht gelöst werden, aus der Zusammenarbeit entstehen oder 
gar nur mithilfe anderer Partner angegangen werden können. Ein weiterer wesentlicher 
Erfolgsindikator disziplinübergreifender Kooperation besteht darin, ob und wie Unsicherheit 
in der Projektarbeit reproduziert und auch bearbeitet wird. Ersichtlich wird das etwa dann, 
wenn es einem Teil der Akteure gelingt, gemeinsam neue Vorhaben zu entwickeln und 
durchzusetzen, indem unter einer veränderten Zielstellung an den gewonnenen Erfahrungen 
und Kompetenzen angesetzt und angeschlossen wird. Das betrifft einerseits 
Anschlussvorhaben, in denen weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unter 
Zuhilfenahme der öffentlichen Förderung vorangetrieben werden. In diesem Fall bedarf es 
eines intensiven Austauschs innerhalb des Konsortiums, aus dem heraus sich ein neuartiges 
Projekt bildet. Hier werden um die veränderte Zielstellung herum zumeist auch neue Partner 
integriert. Zugleich bedarf es der Legitimation der weiteren Kooperation in den 
Partnerorganisationen selbst, bei der geklärt wird, ob die veränderte thematische 
Zielsetzung weiterhin in das partnerspezifische Geschäftsfeld passt. Es betrifft andererseits 
aber auch Anschlussvorhaben, in denen einzelne Akteure des Konsortiums entweder im 
Alleingang oder in Kooperation mit einzelnen Partnern eine Produktentwicklung in Angriff 
nehmen, die auf eine rein privatwirtschaftliche Basis gestellt ist.  
(7) Neben den Akteuren in den einzelnen Verbundvorhaben kommt auch der 
Projektträgerschaft des Ministeriums eine zentrale Rolle für die Implementation und 
Durchführung der F&E-Arbeiten zu, die weit über die (bürokratische) Betreuung der 
öffentlichen Zuschüsse hinausgeht. Das betrifft nicht nur den Prozess der Initiierung, in dem 
es darum geht, auf der inhaltlichen und der organisatorischen Ebene über Moderations- und 
Vermittlungstätigkeiten Einfluss auf die Ausgestaltung der Einzelvorhaben zu nehmen: Diese 
Einflussnahme reicht im beobachteten Fall von der reinen Partnervermittlung über die 
Zuspitzung bestimmter Fragestellungen auf der inhaltlichen Ebene bis zur Empfehlung des 
organisatorischen Rahmens, innerhalb dessen die Kooperation abläuft (Einführung von 
Arbeitsgruppen). Sondern es betrifft auch wichtige Koordinationsleistungen und 
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Vermittlungstätigkeiten des verantwortlichen Projektbetreuers, die dieser wahrnehmen kann. 
Das bezieht sich einerseits auf die Förderung einer stetigen projektinternen Selbstevaluation 
der Teil- und Endergebnisse (Meilensteine), die in Form von nicht-öffentlichen und 
öffentlichen ‚Statusseminaren’ stattfindet. Hier kommt es darauf an, dass in Kooperation mit 
der Konsortialleitung Ergebnispräsentationen aller Partner vorbereitet werden, die neben 
Rückschlüssen über den Arbeitsfortschritt auch kritische Punkte enthalten, deren Lösung 
entweder schon im Vorhinein oder erst im Verlauf der Statusseminare geregelt wird. Vor 
allem in Konfliktsituationen ist es zudem möglich und sinnvoll, als verbundexterner Akteur 
einen vermittelnden Einfluss auf alle oder nur auf einige Verbundpartner auszuüben, damit 
diese das gemeinsam anvisierte Vorhabensziel nicht aus den Augen verlieren. Nicht nur im 
untersuchten Fall setzt dies allerdings voraus, dass der Vorhabensbetreuer der 
Projektträgerschaft auf der sachlichen und der sozialen Ebene von den Verbundakteuren 
anerkannt wird.   
(8) Gerade in Projektclustern wird deutlich, dass die disziplinübergreifende Kooperation 
nicht nur Rückwirkungen auf die Einzelprojekte selbst hat. Auch wenn dieser Aspekt hier nur 
angedeutet werden kann, wirkt sie sich auch auf die beteiligten Partnerorganisationen aus, 
in dem in diesen spezifische Infrastrukturen aufgebaut werden, aus denen heraus die 
Akteure agieren. Diese entstehen etwa aus dem Aufbau von Entwicklungslaboratorien oder 
Fertigungsverfahren. Hierbei werden von den Partnerorganisationen zumeist auch bislang 
unberücksichtigte Technologien aufgenommen und implementiert, die für die Projektarbeit 
benötigt, aber zugleich auch im Rahmen weiterreichender partnerspezifischer Interessen 
getestet und genutzt werden. In günstigen Fällen werden weitere Entwicklungsprojekte und 
Innovationsvorhaben initiiert, die sowohl auf die Projektergebnisse aufsetzen als auch einen 
Ergebnistransfer in die bisherigen Anschlussvorhaben ermöglichen. In diesem Sinne 
machen sich die Akteure den Umstand zunutze, das in Projektclustern die Kooperation 
mehrerer Organisationen über die Laufzeit einzelner zeitlich befristeter Projekte auf Dauer 
gestellt wird. Und erst dies eröffnet die Chance, dass in den beteiligten Organisationen 
Infrastrukturen entstehen, auf die in der Zusammenarbeit zugegriffen wird.  
6. Auf dem Weg zu einer neuartigen Wissenspraxis 
Im beobachteten Fall wird deutlich, dass die Arbeit im Verlauf der Projekte dieses Clusters 
von der Entwicklung einzelner Komponenten über den Nachweis der Systemfähigkeit bis zur 
potentiellen Fertigungsreife reichen. Zugleich zeigt sich, dass heterogene Kooperationen in 
Einzelfällen Arbeitsergebnisse beinhalten, die darüber hinaus reichen: Die Projektcluster-
Ergebnisse erlangen ein Potential, mit dem eine neuartige Entwurfs- und Fertigungsweise in 
bestimmten Produktbereichen ausgetestet sowie der Aufbau bislang unüblicher 
Fertigungsinfrastrukturen angeregt werden kann. Schaut man sich im 
sozialwissenschaftlichen Diskurs um, wie gerade dieses Potential konzeptionell gefasst 
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werden kann, stößt man auf die Beschreibung lokaler ‚communities of practice‘: „These 
communities of practice serve as a sort of informal training ground for disseminating 
knowledge that goes far beyond technical competencies“ (Grabher 2002a: 209). In diesen 
Gemeinschaften überbrücken die Kooperationsbeziehungen die organisationalen Grenzen 
und verstärken die betreffenden Organisationen zumindestens für die Dauer der Projekte 
(vgl. Grabher 2002b: 253). Vor allem mit Hilfe der Kommunikation über Projektziele, 
Meilensteine und Demonstratoren wird Wissen aufgebaut.  
Hieran anknüpfend lassen die bisherigen Ausführungen den Schluss zu, dass sich auf der 
Ebene von Projekt-Clustern emergente Phänomene der heterogenen Kooperation ergeben 
können, die als ‚neuartige Wissenspraxis‘ bezeichnet werden. Damit wird die Verknüpfung 
unterschiedlicher diziplinärer sowie organisationaler Arbeitsweisen und Wissensbestände 
aus verschiedenen technologischen Bereichen sowie ihre Transformation zu einer 
spezifischen handlungswirksamen Vorgehensweise im Arbeitsalltag der Akteure benannt, die 
zu einer signifikanten Veränderung zuvor üblicher Problemlösungen oder 
Problemlösungswegen führt. Das verweist einerseits auf die Bedeutung der Kombination von 
handlungspraktischem und diskursivem Wissen für den Verlauf von Innovationsprozessen 
(vgl. Jonas 2000). Andererseits wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine erfolgreiche 
heterogene Kooperation zur Entstehung einer Handlungspraxis innerhalb eines Clusters 
führt, die von Dritten nicht einfach adaptiert werden kann. Dies deshalb, weil sie auf der 
Veränderung bisher gültiger Handlungsroutinen und Arbeitsweisen beruht, die bislang 
unabhängig voneinander Geltung gehabt haben. Erst durch eine wechselseitige Verstärkung 
dieser Veränderungen wird das Potential zu einem Qualitätssprung einer Entwurfs- und 
Fertigungsweise erzeugt.  
Das ist keineswegs ein konfliktfreier Prozess und kann auch mit rivalitätsbedingten Motiven 
zu tun haben. Wie ein Kunststoffspezialist ausführt, „ist das eben das Thema, was auch Zeit 
braucht, bis die HF-Leute das auch annehmen und sagen: ‚OK, ich bin nicht der heilige 
Entwickler und Du musst dann halt hier fertigen‘. Sondern dass man sich wirklich als Team 
sieht“. Die Lösung derartiger Konflikte basiert wesentlich darauf, über welchen Zeitraum den 
Akteuren die Möglichkeit eröffnet wird, neuartige Problemlösungen in der heterogenen 
Kooperation zu entwickeln. Diese Vorraussetzung ist jedoch oftmals nicht gegeben, weil es 
sowohl bei den einzelnen Partnern als auch in der Förderungspraxis der 
Mikrosystemtechnik-Programme des BMBF im allgemeinen nicht üblich ist, derartige 
Kooperationen heterogener Akteure über die Laufzeit einzelner Vorhaben zu projektieren 
und zu bewilligen. Im vorliegenden Projektcluster beruht die Emergenz einer neuartigen 
Wissenspraxis darauf, dass die bislang etablierte Entwurfs- und Fertigungsweise der HF-
Technik an ihre Grenzen stößt und dass innerhalb der Projekte ein alternativer 
Lösungsansatz demonstriert wird. Insofern kann man hier nurmehr erst die Konturen einer 
derartigen Wissenspraxis (Jonas 2003) beobachten. Inwiefern die dahinter liegenden 
Prozesse auf Dauer gestellt werden, wird sich in der Zukunft zeigen. 
I H S — Michael Jonas / Erfolgsfaktoren heterogener Kooperation — 33 
Literatur 
Arburg 1996, Arburg GmbH & Co-Ergebnisse. in: MWS 1996b, Gemeinsamer 
Abschlußbericht BMBF-Verbundvorhaben ‚Systemtechnologien für Mikro- und 
Millimeterwellschaltungen‘. Ulm 
Baggen, Rens, Sybille Holzwarth, Reinhard Kulke, Matthias Rittweger und Winfried Simon 
2000, Entwurf integrierter Hohlleiter- und Verbindungstechniken für spritzgegossene 
Millimeterwellenschaltungen. in: Dasa (Hg.) 2000c, Multifunktionale Mikrowellen- und 
Millimeterwellen-Module – Schlußbericht. Ulm 
Baptista, Rui und Peter Swann 1998, Do Firms in Clusters innovate more? Research Policy. 
27: 525-540  
Cooke, Phillip, Mikel Gomez Uranga und Goio Etxebarria 1997, Regional Innovation 
Systems: Institutional and Organisational Dimensions. Research Policy. 26: 475-491 
Dasa 2000a, Gesamtvorhabensbeschreibung. in: Dasa (Hg.) 2000c, Multifunktionale 
Mikrowellen- und Millimeterwellen-Module – Schlußbericht. Ulm 
Dasa 2000b, Schlussbericht des Teilvorhabens ‚Aufbau- und Verbindungstechnik für 
multifunktionale Mikro- und Millimeterwellen-Module‘ und ‚Hermetische Fügetechniken 
für Kunststoff- und PIM-Strukturen‘. in: Dasa (Hg.) 2000c, Multifunktionale Mikrowellen- 
und Millimeterwellen-Module – Schlußbericht. Ulm  
Dasa (Hg.) 2000c, Multifunktionale Mikrowellen- und Millimeterwellen-Module – 
Schlußbericht. Ulm 
Dybe, Georg und Hans Joachim Kujath 2000, Hoffnungsträger Wirtschaftscluster – 
Unternehmensnetzwerke und regionale Innovationssysteme: Das Beispiel der 
deutschen Schienenfahrzeugindustrie. Berlin: edition sigma. 
Etzkowitz, Henry und Loet Leydesdorff 2000, The Dynamics of Innovation: from National 
Systems and ‚Mode 2‘ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. 
Research Policy. 29: 109-123 
FhG-IZM 2000, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration Berlin, Abt. 
Mechanical Reliability and Micro Materials. in: Dasa (Hg.) 2000c, Multifunktionale 
Mikrowellen- und Millimeterwellen-Module – Schlußbericht. Ulm 
Galison, Peter 1998, Image and Logic. Chicago: University of Chicago. 
34 — Michael Jonas / Erfolgsfaktoren heterogener Kooperation — I H S 
 
Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott und 
Martin Trow 1994, The new Production of Knowledge. London: Sage. 
Görlich 2000, Präzisions-Kunststoff-Spritzguß in der Hochfrequneztechnik. in: Dasa (Hg.) 
2000c, Multifunktionale Mikrowellen- und Millimeterwellen-Module – Schlußbericht. Ulm 
Grabher, Gernot 2001, Ecologies of creativity: The Village, the Group, and the heterarchic 
organisation of the British advertising industry. Environment and Planning A. 33: 351-
374 
Grabher, Gernot 2002a, Cool Projects, Boring Institutions: Temporary Collaboration in Social 
Context. Regional Studies. 36 (3): 205-214 
Grabher, Gernot 2002b, The Project Ecology of Advertising: Tasks, Talents and Teams. 
Regional Studies. 36 (3): 245-262. 
Hager, Wilhelm und Norbert Scheffer 2002, Multifunktionale Mikrowellen- und 
Millimeterwellen – Module (4M). Infobörse Mikrosystemtechnik. Nr. 26. Teltow 
Heidenreich, Martin und Gerhard Krauss 1998, The Baden-Württemberg production and 
innovation regime – Past successes and new challenges. in: Braczyk, Hans-Joachim, 
Philip Cooke, Martin Heidenreich (ed.): Regional Innovation Systems – The role of 
governance in a globalized world. London: UCL Press. 
Heinze, Rolf G., Josef Hilbert, Jürgen Nordhause-Janz und Dieter Rehfeld 1998, Industrial 
clusters and the governance of change – Lessons from North-Rine Westphalia (NRW). 
in: Braczyk, Hans-Joachim, Philip Cooke, Martin Heidenreich (ed.): Regional Innovation 
Systems – The role of governance in a globalized world. London: UCL Press. 
Jonas, Michael 2000, Brücken zum Elfenbeinturm – Mechanismen des Wissens- und 
Technologietransfers aus Hochschulen. Berlin: edition sigma 
Jonas, Michael 2002, Zur Entstehung einer neuartigen Wissenspraxis. in: EADS (Hg.): 
Statusseminar 22./23.11.2001, Berlin – Präsentationen, Ulm. [CD-Version] 
Jonas, Michael 2003, Konturen einer Wissenspraxis – Zur Kooperationsweise in einem 
kombitechnologisch orientierten Projektcluster. in: Strübing, Jörg, Ingo Schulz-
Schaeffer, Martin Meister und Jochen Gläser (Hg.): Kooperation im Niemandsland – 
Neue Perspektiven auf Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik. Opladen (im 
Erscheinen) 
I H S — Michael Jonas / Erfolgsfaktoren heterogener Kooperation — 35 
Jonas, Michael und Marion Berner 2002, Allheilmittel gegen Arbeitslosigkeit? – 
Clusterbildung in der Mikrosystemtechnik im Raum Dortmund. S. 179-199, in: Jonas 
Michael, Sabine U. Nover und Ursula Schumm-Garling (Hg.): Brennpunkt ‚Arbeit‘ – 
Initiativen für eine Zukunft der Arbeit. Münster: Westfälisches Dampfboot. 
Jonas, Michael, Thomas Malsch und Ingo Schulz-Schaeffer 1994, Kombitechnologien und 
die Bedeutung anwendungsbezogener Innovationsstrategien. S. 93-114, in: Fricke, 
Else (Hg.): Zur Zukunftsorientierung von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Forum 
Humane Technikgestaltung. Heft 12. Schriftenreihe der Friedrich Ebert Stiftung. Bonn 
Käs, Günter und Peter Pauli 1991: Mikrowellentechnik – Grundlagen, Anwendung, 
Messtechnik. München: Franzis. 
Kassner, Jürgen und Wolfgang Menzel 2000, Berichtsteil der Universität Ulm, Abteilung 
Mikrowellentechnik. in: Dasa (Hg.) 2000c, Multifunktionale Mikrowellen- und 
Millimeterwellen-Module – Schlußbericht. Ulm 
König, Wolfgang 2000, Geschichte der Konsumgesellschaft. Stuttgart: Franz Steiner. 
Kowohl, Uli und Wolfgang Krohn 2000, Innovation und Vernetzung – Die Konzeption der 
innovationsnetzwerke. S. 135-160, in: Weyer, Johannes (Hg.) 2000, Soziale Netzwerke 
– Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. München: 
R. Oldenbourg. 
Lobensommer, Hans 1995, Handbuch der modernen Funktechnik: Prinzipien, Technik, 
Systeme und praktische Anwendungen. Poing: Franzis. 
Lütz, Susanne 1993, Die Steuerung industrieller Forschungskooperation – Funktionsweise 
und Erfolgsbedingungen des staatlichen Förderinstrumentes Verbundforschung. 
Frankfurt a. M.: Campus. 
MWS 1996a, Einleitung und Problemstellung. in: MWS 1996b, Gemeinsamer 
Abschlußbericht BMBF-Verbundvorhaben ‚Systemtechnologien für Mikro- und 
Millimeterwellschaltungen‘. Ulm 
Padmore, Tim und Hervey Gibson 1998, Modelling Systems of Innovation: II. A Framework 
for induatrial Cluster Analysis in Regions. Research Poliy. 26: 625-641 
Porter, Michael 1998, Clusters and the New Economy of Competition. Harvard Business 
Review. November-Dezember 1998: 77-90 
36 — Michael Jonas / Erfolgsfaktoren heterogener Kooperation — I H S 
 
Scheffer, Norbert 2002, Überblick zu adaptiven Point to Multi-Point 
Kommunikationsmodulen, in: EADS (Hg.): Statusseminar 22./23.11.2001, Berlin – 
Präsentationen, Ulm. [CD-Version] 
Schulz-Schaeffer, Ingo, Michael Jonas und Thomas Malsch 1997, Innovation reziprok – 
Intermediäre Kooperation zwischen akademischer Forschung und Industrie – Ein 
Innovationssoziologischer Ansatz. S. 91-124, in: Rammert, Werner und Gotthard 
Bechmann (Hg.): Innovation – Prozesse, Produkte, Politik. Technik und Gesellschaft 
Jahrbuch 9. Frankfurt a. M.: Campus. 
Sonntag, Phillip 2000, Mikrosystemtechnik 1994-1999. Jahresbericht 1999. Teltow  
Stefani, U. 2002, Adaptive Point to Multi-Pint Kommunikationsmodule – Fügetechnik für 
Hochfrequenzstrukturen, in: EADS (Hg.): Statusseminar 22./23.11.2001, Berlin – 
Präsentationen, Ulm. [CD-Version] 
Weyer, Johannes (Hg.) 2000, Soziale Netzwerke – Konzepte und Methoden der 
sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. München: R. Oldenbourg. 
 
  
Autor: Michael Jonas 
 
Titel: Erfolgsfaktoren heterogener Kooperation – Zur Entstehung einer neuartigen Wissenspraxis in 
einem kombitechnologisch orientierten Projektcluster 
 
Reihe Soziologie / Sociological Series 55 
 
Editor: Beate Littig 
Associate Editor: Gertraud Stadler 
 
ISSN: 1605-8011 
© 2002 by the Department of Sociology, Institute for Advanced Studies (IHS), 
Stumpergasse 56, A-1060 Vienna · ( +43 1 59991-0 · Fax +43 1 59991-555 · http://www.ihs.ac.at  
 
 ISSN: 1605-8011 
 
